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Všeobecné smluvní podmínky společnosti SunMan s.r.o. 

 
Preambule 

1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (v dalším jen „VSP“) vydává 
společnost SunMan s.r.o. (v dalším také jen „SM s.r.o.“) za účelem 
úpravy smluvních vztahů především ve věcech zhotovování staveb či 
jejich částí včetně všech souvisejících a navazujících smluvních 
vztahů. 

2. VSP tvoří součást smlouvy o dílo ve smyslu § 1752 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb. Občanský zákoník (v dalším jen „OZ“) ke které jsou 
přiloženy, a jako takové určují, spolu s dalšími přílohami, část obsahu 
smlouvy. Těmito VSP jsou vázány obě smluvní strany. Pokud tyto VSP 
stanovují, že s jejich obsahem mají být seznámeny další osoby, nic to 
nemění na skutečnosti, že právně závazné jsou pro strany smlouvy o 
dílo, jíž tvoří integrální součást, 

3. Při výkladu VSP se nepřihlíží k takovým ustanovením, u nichž je 
jednoznačně zřejmé, že je z povahy věci nelze aplikovat na daný 
konkrétní případ či druh díla nebo části díla; v pochybnostech se 
taková ustanovení použijí nebo se použijí alespoň přiměřeně. 

4. Součástí těchto VSP jsou následující oddíly:  
a) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (v dalším jen „BOZP“); 
b) Zařízení staveniště a osoby vykonávající činnost pro zhotovitele (v 

dalším jen „ZS“); 
c) Požární ochrana (v dalším jen „PO“); 
d) Dodržování zásad ochrany životního prostředí (v dalším jen „ŽP“). 

5. Součástí smlouvy může být i závazný vzorový formulář, neuvedený ve 
VSP, který bude za závazný stanoven ve vlastní smlouvě o dílo či 
kterékoliv její příloze.  
 

I. 
Předmět plnění zhotovitele 

1. Předmět plnění zhotovitele je zejména specifikován a určen ve vlastní 
smlouvě o dílo, dále těmito VSP a rovněž i dalšími přílohami a 
dokumenty tvořícími smlouvu (v dalším nazýván jen „dílo“).  
Dílo musí dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací 
pro provádění stavby (díla), tzn., že zhotovitel je povinen zejména 
provést dílo v souladu s touto dokumentací, jakož i v souladu s dalšími 
podklady, jež v rámci smlouvy od objednatele převzal, a zhotovitelem 
realizované dílo musí splňovat podmínky pravomocného stavebního 
povolení či jiného pravomocného rozhodnutí vydaného v souvislosti 
s realizací předmětné stavby (např. územního rozhodnutí, rozhodnutí 
o povolení k vodohospodářským dílům aj.) s tím, že parametry 
konstrukcí, kvalita a způsob provedených prací bude posuzována 
podle ČSN, EN platných ke dni uzavření smlouvy, a případně i podle 
dalších norem, jejichž použití bude ujednáno ve smlouvě (takto ve 
smlouvě sjednané konkrétní normy se použijí, v případě kolize 
s normami výše uvedenými, přednostně). V případě, že v době od 
uzavření smlouvy do doby dokončení a předání díla dojde k vydání 
nových ČSN, EN má objednatel právo písemně žádat, aby 
zhotovitelem prováděné dílo těmto novým ČSN, EN vyhovovalo a 
zhotovitel je povinen tomuto požadavku objednatele vyhovět, a to bez 
vlivu na cenu díla a termíny plnění. 
V rozsahu plnění zhotovitele dle smlouvy je mimo jiné s odkazem na 
toto ustanovení uvedeno ve smlouvě: 
a) Zpracování technologického postupu provádění díla a jeho 

předání objednateli nejpozději v den předání staveniště; 
b) Zpracování výrobní dokumentace v nezbytném rozsahu; 
c) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (díla); 
d) Kompletní stavebně montážní práce; 
e) Kompletní technologické dodávky a montáže; 
f) Všechny výrobky uvedené v dokumentaci k provádění díla; 
g) Předání návodů na údržbu a obsluhu zařízení a zpracování 

potřebných provozních manuálů; 
h) Předání záručních listů; 
i) Vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých 

zkoušek a zkušebního provozu, zajištění a předání veškerých 
atestů, revizních zpráv a osvědčení (dle platných předpisů a 
norem nebo i předpisů a norem stanovených smlouvou); 

j) Uvedení díla do provozu a provedení garančního testu; 
k) Odstranění zbytků po provádění díla, zbylých výrobků, nástrojů 

a stavebních strojů, odpadů a nečistot tak, aby předmět díla byl 

způsobilý a vhodný pro další činnost objednatele či předání 
investorovi; 

l) Vytýčení veškerých inženýrských sítí na převzatém staveništi 
před zahájením prací (zhotovitel provede vytýčení na vlastní 
náklady a je plně zodpovědný za všechny případné škody a 
sankce vyplývající z nesplnění této povinnosti); 

m) Poskytnutí jiných práv (zejména právo autorské a další práva 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví) v nezbytném 
rozsahu objednateli nebo konečnému uživateli, pokud jsou tato 
práva nezbytná k tomu, aby mohl objednatel nebo konečný 
uživatel dílo nerušeně užívat k jeho účelu vyplývajícímu ze 
smlouvy či k obvyklému účelu, přičemž poskytnutím takovýchto 
práv vzniká objednateli nebo konečnému uživateli licenční právo 
k užívání těchto práv k danému účelu a objednatel má právo 
tento předmět duševního vlastnictví v plném rozsahu a na 
neomezenou dobu využívat pro účel, k němuž se dílo poskytuje, 
provádět jeho potřebné změny a úpravy či provést jeho 
zapracování v rámci objektu díla. Všechna tato práva se 
poskytují v rámci ceny díla.  

2. Pokud při provádění díla dle této smlouvy zjistí zhotovitel z titulu své 
odbornosti, že pro jeho bezchybné provedení, co do rozsahu a 
funkčnosti, je nezbytné provést i další činnosti, které nejsou 
specifikovány coby součást díla v příslušných ustanoveních smlouvy, 
je povinen písemně informovat o těchto neprodleně objednatele. 

3. Veškeré činnosti při realizaci díla dle projektové dokumentace pro 
provádění stavby či jiných příloh smlouvy, které nejsou smlouvou 
výslovně označeny jako povinnosti objednatele, jsou povinností 
zhotovitele a jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo. 

4. Ujednání o vícepracích (v dalším nazývány jen „vícepráce“): 
a) Zhotovitel se zavazuje provést i další práce, které nejsou 

předmětem smlouvy na základě vlastní smlouvy o dílo, VSP a 
jejích dalších příloh, pokud jejich provedení souvisí s dohodnutým 
předmětem smlouvy a jejich potřeba se projevila vesměs 
v průběhu provádění díla, a to na výslovnou žádost objednatele 
zapsanou ve stavebním deníku a vlastnoručně podepsanou 
oprávněným zástupcem objednatele. 

b) Vyjma víceprací specifikovaných výše v čl. I., odst. 4., písm. a) 
VSP budou další vícepráce provedeny na žádost objednatele, 
dohodne-li se oprávněný zástupce objednatele a oprávněný 
zástupce zhotovitele o jejich provedení formou jimi vlastnoručně 
podepsaného zápisu ve stavebním deníku nebo dodatkem ke 
smlouvě. 

c) Vyvstane-li potřeba provedení dalších prací z důvodů na straně 
zhotovitele, nepovažují se tyto za vícepráce, ale za práce v rámci 
dohodnutého předmětu smlouvy. 

d) Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu 
smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti uvedené výše pod 
písmeny a), b) tohoto odstavce, hradí zhotovitel, tzn., že jejich 
provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo 
nárokovat zvýšení sjednané ceny. 

e) V případě, že provedení víceprací, specifikovaných výše pod 
písmeny a) a b), má mít vliv na sjednanou cenu, je vždy potřeba 
uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo, a to i když jsou 
provedeny na výslovnou žádost objednatele zapsanou ve 
stavebním deníku a vlastnoručně podepsanou oprávněným 
zástupcem objednatele. Pokud nebude dodatek ke smlouvě o dílo, 
který rozšiřuje předmět plnění, uzavřen před vystavením konečné 
faktury, má se za to, že zhotovitel postupoval podle písm. c) nebo 
d).  
 

5. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla omezit sjednaný 
rozsah díla (v dalším jen „méněpráce“) písemným oznámením 
doručeným zhotoviteli nebo zápisem do stavebního deníku, 
provedeným oprávněným zástupcem objednatele. Toto omezení se 
může týkat jen takové části plnění, které zhotovitel dosud neprovedl. 
Uzavření písemného dodatku ke smlouvě o dílo je třeba pouze 
v případě, že by se objednatel a zhotovitel dohodli na kalkulování 
méněprací odlišně od jednotkových cen objednatelem akceptované a 
potvrzené nabídky zhotovitele. 
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6. Dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v takovém 
rozsahu a provedení, aby umožňovala údržbu díla a byla technicky 
jasným a kompletním podkladem pro kolaudaci díla a budoucí opravy 
a rekonstrukce. Projektová dokumentace skutečného provedení bude 
předána nejpozději 7 (sedm) pracovních dnů před termínem předání 
díla, a to 4x v papírové formě a 4x v digitální formě (všechny výkresy 
vč. detailů a technických zpráv musí být označeny nápisem „projekt 
skutečného provedení“, a opatřeny datem, razítkem a podpisem 
odpovědné osoby). Výkresová část dokumentace v digitální formě 
bude ve formátu *.dwg, textová část ve formátu *.doc nebo *.pdf. 
Dokladová část s očíslováním jednotlivých dokladů a přesným 
seznamem bude předána 7 (sedm) pracovních dnů před termínem 
předání díla ve čtyřech vyhotoveních. Jednotlivá vyhotovení budou 
svázána samostatně a seznam dokladů bude zařazen v každém 
vyhotovení na prvním místě. 

7. Objednatel je oprávněn ne dříve než 30 (třicet) dnů před plánovaným 
termínem kolaudace zaslat zhotoviteli výzvu s přehledem 
dokumentace, potřebné pro kolaudaci díla. Zhotovitel se zavazuje tuto 
dokumentaci objednateli předat, a to nejpozději do 10 (deseti) dnů 
ode dne doručení výzvy.      

8. Dílo je samostatným celkem a bude předáno najednou, pokud 
účastníci výslovně nesjednají něco jiného, a to vždy ve formě 
písemného dodatku ke smlouvě. 

9. Místo provádění díla je uvedeno v příslušném ujednání vlastní 
smlouvy o dílo, popř. vyplývá z příloh smlouvy, event. z dalších 
dokumentů, které byly podkladem pro uzavření smlouvy. 

10. Vlastníkem zhotovovaného díla je v souladu s ustanovením § 2599 
odst. (1) OZ od počátku objednatel. Nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to od převzetí staveniště až do 
převzetí díla objednatelem, resp. až do odstranění vad uvedených 
v Zápise o předání a převzetí díla. 
 

II. 
Cena díla 

1. Cena sjednaná v příslušném ustanovení vlastní smlouvy o dílo 
obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je sjednána 
pevně jako cena maximální, nepřekročitelná a pro účastníky smlouvy 
závazná s tím, že je paušálem bez přihlédnutí k výměrám (v dalším 
jen „cena“). V případě, že bude zjištěno (např. na základě soupisu 
provedených prací), že zhotovitel k provedení díla provedl menší 
množství práce nebo použil menší množství materiálu, výrobků či 
zařízení oproti výkazu výměr v rozpočtu celkové ceny díla, sníží se 
cena díla o to, co zhotovitel ušetřil (pro účely výpočtu se použije 
ocenění těchto položek v rozpočtu). 

2. Cena je ve vlastní smlouvě o dílo sjednána buď včetně daně z přidané 
hodnoty, nebo bez této daně. Zhotovitel je vždy v příslušné faktuře, tj. 
vyúčtování skutečně odvedených prací, povinen rozdělit fakturovanou 
část díla na práce a dodávky účtované se základní sazbou daně 
z přidané hodnoty a na práce a dodávky účtované se sníženou sazbou 
daně z přidané hodnoty, a to v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Případné objednatelem požadované méněpráce a vícepráce budou 
kalkulovány v jednotkových cenách objednatelem akceptované a 
potvrzené nabídky zhotovitele, která takto ve vztahu k vícepracím, 
resp. k méněpracím představuje závazné vzájemné ujednání o ceně. 
Tím není dotčeno ustanovení čl. I. odst. 4. písm. e) těchto VSP. 

4. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, výkony a dodávky, které patří k 
úplnému zhotovení a předání díla podle smlouvy včetně vyzkoušení. 
Mimo jiné se jedná např. i o geodetické práce, veškeré nutné stavební 
přípomoci, zpětné zapracování prostupů, požární ucpávky atd. 
Zhotovitel v této souvislosti potvrzuje, že si prověřil podklady zadání 
objednatele co nejpřesněji dle dostupných informací, navštívil a 
prohlédl si budoucí staveniště, seznámil se se situací přímo v lokalitě 
místa provádění díla a je informován o všech podmínkách a 
okolnostech, které se vztahují na provádění smluvených prací s tím, 
že není v žádném případě oprávněn v budoucnu uplatňovat jakékoliv 
finanční nároky ani jiná práva kvůli chybějícím, nedostatečným či 
nesprávným údajům v těchto podkladech.   

5. V ceně jsou mimo jiné zakalkulovány náklady na zřízení staveniště, 
zimní opatření vedoucí k plynulému průběhu prací v souladu s 
odsouhlaseným harmonogramem, pojištění odpovědnosti za škody 
z činnosti zhotovitele či jiná potřebná pojištění, celní poplatky, a dále 
jsou v ceně mimo jiné obsaženy inflační vlivy, veškeré náklady 
spojené s používáním komunikací, chodníků a sousedních pozemků 
aj., a rovněž náklady zhotovitele spojené s povinností zhotovitele 
odstranit škody způsobené zhotovitelem nebo třetími osobami po dobu 
provádění díla. Zhotovitel se nemůže dovolávat ani jakýchkoliv jiných 
objektivně nastalých skutečností a příčin jako důvodu pro navýšení 
ceny.  

 

III. 
Placení a platební podmínky 

1. Skutečně odvedené práce budou fakturovány bez daně z přidané 
hodnoty (DPH) s tím, že daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyčíslena 
zvlášť dle legislativy platné v době fakturace. Přílohou faktury 
vystavené zhotovitelem musí být vždy „Zjišťovací protokol o 
provedených pracích“ a „Soupis provedených prací a dodávek“, 
vždy odsouhlasený a podepsaný zástupcem objednatele oprávněným 
za objednatele jednat a objednatele zastupovat ve věcech technických 
(odborných) v souladu s jeho výslovným určením ve vlastní smlouvě o 
dílo. Pokud není ve vlastní smlouvě o dílo takový zástupce určen, pak 
je oprávněn provést toto odsouhlasení pouze objednatel nebo osoba 
k tomu objednatelem písemně zmocněná s tím, že v takovém případě 
musí být vždy spolu s fakturou přiložena rovněž příslušná plná moc. 
V případě, že součástí předmětu díla jsou služby s dohodnutou 
hodinovou sazbou, je zhotovitel povinen vést a objednateli předkládat 
ke schválení Výkaz pracovních hodin, který bude podkladem pro 
vystavení Soupisu provedených prací a dodávek, s výjimkou případů, 
kdy služby s dohodnutou hodinovou sazbou jsou součástí předmětu 
díla, oceněného pevnou celkovou cenou. Každá faktura musí být 
vystavena dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha 
součástí smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude 
poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny. 
Skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce budou 
fakturovány bez daně z přidané hodnoty do výše 90% celkové ceny 
díla. Konečná faktura do výše 100% skutečně provedených a 
odsouhlasených prací bude zhotovitelem vystavena a doručena 
objednateli nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne podepsání Zápisu 
o předání a převzetí díla, který musí být přílohou závěrečné faktury. 

2. Fakturované částky budou splatné ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne 
doručení řádně vystavené faktury (tj. se všemi přílohami a včetně 
veškerých daňových náležitostí) objednateli (není-li doba splatnosti ve 
smlouvě o dílo stanovena jinak), a to vyjma části fakturovaných 
částek, jejichž splatnost je upravena odlišně níže v odst. 4 tohoto 
článku.  

3. Jakákoliv platba prováděná objednatelem dle smlouvy je řádně a včas 
uhrazená, pokud je nejdéle v poslední den lhůty pro její úhradu 
odepsána z účtu plátce (objednatele). 
Pokud poslední den lhůty pro úhradu připadne na sobotu, neděli nebo 
svátek, je řádně a včas uhrazeno, pokud bude úhrada odepsána 
z účtu plátce (objednatele) následující pracovní den. 

4. Zhotovitel má podle smlouvy povinnost zhotovit a předat dílo 
objednateli řádně a včas, tj. zejména v dohodnutém termínu a kvalitě, 
prosté vad a nedodělků, když smluvené kvalitativní a kvantitativní 
parametry díla zhotovitel garantuje a v souvislosti s touto garancí 
poskytuje záruční dobu. K zaručení splnění těchto povinností včetně 
povinností z poskytnuté záruky bude pozastavena platba části každé 
fakturované částky ve výši 10% z této částky bez daně z přidané 
hodnoty (dále jen „řádná pozastávka“), ze které: 
a) Nárok na uvolnění (zaplacení) první části v rozsahu 50 % z 

celkové výše řádné pozastávky vzniká nejdříve po odstranění 
všech vad a nedodělků, zejména pak obsažených v Zápise o 
předání a převzetí díla, jenž je podkladem pro vystavení 
konečné faktury, a to na základě všemi účastníky podepsaného 
„Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. V případě vzniku 
takového nároku je zhotovitel oprávněn písemně vyzvat 
objednatele k uvolnění této části pozastávky, když v této výzvě 
musí zhotovitel vyčíslit výši jím požadované částky k úhradě a 
současně musí k výzvě přiložit kopii „Protokolu o odstranění vad 
a nedodělků“. Objednatel v takovém případě uvolní ve prospěch 
zhotovitele první část řádné pozastávky, nebo její nespotřebo-
vanou část ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne doručení výzvy 
(včetně přílohy) dle předchozí věty (není-li doba splatnosti ve 
smlouvě o dílo stanovena jinak); 

b) Nárok na uvolnění (zaplacení) druhé zbývající části v rozsahu 
50% z celkové výše řádné pozastávky, pokud nebude 
nahrazena objednatelem akceptovanou bankovní zárukou ve 
smyslu níže uvedeného, vzniká nejdříve po uplynutí záruční 
doby (objednatel si tuto část pozastávky ponechá po celou dobu 
trvání záruky coby zádržné zajišťující povinnosti zhotovitele 
dostát svým závazkům z odpovědnosti za vady, resp. z jím 
poskytnuté záruky), avšak pouze za předpokladu, že dílo dle 
fyzicky provedené kontroly skutečného stavu nevykazuje, resp. k 
poslednímu dni záruky se nevyskytovaly, žádné zjevné vady (o 
čemž bude smluvními stranami sepsán „Zápis o předání a 
převzetí díla před ukončením záruky“ – v tomto odstavci dále jen 
„Zápis“). V případě vzniku takového nároku je zhotovitel 
oprávněn písemně vyzvat objednatele k uvolnění této části 
pozastávky, když v této výzvě musí zhotovitel vyčíslit výši jím 
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požadované částky k úhradě a současně musí k výzvě přiložit 
kopii Zápisu. Objednatel v takovém případě uvolní ve prospěch 
zhotovitele druhou část řádné pozastávky, nebo její 
nespotřebovanou část ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne doručení 
výzvy (včetně přílohy) dle předchozí věty (není-li doba splatnosti 
ve smlouvě o dílo stanovena jinak). 

c) Kromě toho lze pozastavit platby v případě, že při kontrole 
zhotovování díla či při jeho převzetí byly zjištěny podstatné vady 
a nedodělky nebo byl zjištěn větší počet nepodstatných vad a 
nedodělků snižujících hodnotu resp. možnost řádného užívání 
díla, a to jak na celém díle, tak i na jeho kterékoliv části nebo  
zhotovitel či jakýkoliv z jeho dodavatelů, který se podílí na díle, 
způsobí objednateli škodu nebo hrozící škodu, včetně 
škody/hrozící škody v důsledku neplnění závazného 
harmonogramu či termínů sjednaných pro plnění předmětu díla 
(dále jen „mimořádná pozastávka“). Nárok na uvolnění 
mimořádné pozastávky vzniká zhotoviteli nejdříve po zániku 
důvodů, pro něž byla mimořádná pozastávka zřízena (tj. po 
odstranění vad a nedodělků, náhradě škody nebo odvrácení 
hrozící škody). Mimořádná pozastávka bude splatná ve lhůtě 15 
(patnácti) dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele 
objednateli k provedení její platby obligátně obsahující i výši 
zhotovitelem požadované částky k úhradě. Pokud dojde ke 
zřízení mimořádné pozastávky z důvodu existence vad a 
nedodělků, je zhotovitel povinen přiložit k výzvě o uvolnění 
mimořádné pozastávky účastníky podepsaný protokol (zápis) o 
kladném výsledku fyzicky provedené kontroly skutečného stavu 
předmětu plnění. 

d) V případě, že je zřízena mimořádná pozastávka, neběží 
splatnost faktury/faktur, případně její/jejich části, ze kterých byla 
mimořádná pozastávka zřízena. 

e) Druhá zbývající část řádné pozastávky může být po uplynutí 12 
(dvanácti) měsíců od protokolárního předání a převzetí 
bezvadného díla nahrazena na základě dohody zhotovitele s 
objednatelem bankovní zárukou některého z uznávaných 
českých nebo mezinárodních bankovních ústavů ve prospěch 
objednatele, která mimo jiné musí být bezpodmínečná, na první 
vyžádání objednatele ve formě písemné řádně podepsané 
žádosti (tzn. bez jakýchkoliv požadavků banky na použití 
identifikačních prostředků vyjma úředně ověřených podpisů), 
prosta jakékoliv odkládací podmínky a musí být platná nejméně 
ještě třicátý den po uplynutí sjednané záruční doby. V případě 
dohody o bankovní záruce a následného předání záruční listiny 
zajišťující zbývající část pozastávky, bude částka ve výši této 
zbývající části pozastávky vyplacena zhotoviteli během 30 
(třiceti) dnů ode dne předložení této příslušné záruční listiny o 
bankovní záruce, jejím prověření a odsouhlasení objednatelem. 
Objednatel je oprávněn použít řádnou pozastávku a/nebo 
mimořádnou pozastávku k úhradě svých i nesplatných 
pohledávek za zhotovitelem.  

f) Objednatel a zhotovitel se dohodli, že objednatel je oprávněn 
jednostranně uvolnit pozastávku, nebo její část, kdykoli za trvání 
záruky, a to písemným oznámením objednatele doručeným 
zhotoviteli. Uvolněním pozastávky (resp. její části) se rozumí 
vzdání se podmínek pro výplatu pozastávky (případně její části). 
V takovém případě se budou považovat za splněné podmínky 
pro výplatu pozastávky nebo té její části, kterou objednatel tímto 
způsobem uvolnil. Tím však nejsou dotčena práva objednatele 
plynoucí ze záruky. 

5. Účastníci sjednali možnost úhrady jakékoliv platby objednatelem v 
dřívějším než sjednaném termínu splatnosti. Pokud objednatel využije 
tohoto svého oprávnění a provede úhradu platby ve lhůtě 10 (deseti) 
dnů ode dne, kdy začala běžet lhůta splatnosti této platby, je 
objednateli poskytnuta bez dalšího sleva (sconto) ve výši 3% (slovy tří 
procent) z původní výše platby, kterou se objednatel rozhodl uhradit 
v tomto dřívějším termínu. Ustanovení článku III. odst. 3. těchto VSP 
se plně aplikuje i na tuto platbu, tj. pokud 10. (desátý) den podle 
předchozí věty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, vzniká 
objednateli nárok na slevu (skonto) i tehdy, pokud bude úhrada 
odepsána z účtu plátce (objednatele) následující pracovní den. 
Objednatel je oprávněn o uvedenou slevu ponížit již provedenou 
platbu a platba se tím považuje za uhrazenou v celé zhotovitelem 
vyúčtované výši. Poskytnutí skonta nemá vliv na jakákoliv další 
ujednání včetně ujednání o pozastávkách, jejich výši a splatnosti, výši 
smluvních pokut apod. 

6. Faktura (daňový doklad) musí zejména obsahovat: 
a) označení faktury příslušným číslem; 
b) název a sídlo zhotovitele i objednatele; 

c) identifikační číslo a daňové identifikační číslo zhotovitele i 
objednatele; 

d) bankovní spojení zhotovitele;  
e) číslo vlastní smlouvy o dílo, označení díla, rozsah a předmět 

plnění včetně rozpisu provedených prací. Faktura (daňový 
doklad) bude v případě, že na této nebude přímo uveden rozsah 
a předmět daňového plnění včetně rozpisu provedených prací, 
mj. obsahovat tento text: „Rozsah zdanitelného plnění vyplývá 
ze soupisu provedených prací a dodávek č. …. ze dne ….. a ze 
zjišťovacího protokolu č. …. ze dne ……, které tvoří coby příloha 
nedílnou součást této faktury.“, když tyto přílohy musí být 
skutečně s příslušnou fakturou pevně (nedílně) spojeny; 

f) fakturovanou částku, vyčíslení pozastávky z této fakturované 
částky a částku k úhradě.  V případě, že nebude na faktuře 
pozastávka řádně vyčíslena, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen, fakturu akceptovat a ponížit bez dalšího prováděnou 
úhradu o pozastávku. Na vyžádání o tomto, resp. o zaúčtování 
pozastávky vyrozumí zhotovitele;  

g) podpis oprávněné osoby zhotovitele; 
h) výši daně z přidané hodnoty (jinde v textu také označována 

pouze „DPH“) uvedenou v českých korunách a haléřích; 
i) datum uskutečnění zdanitelného plnění;  
j) další náležitosti daňového dokladu v souladu s příslušným 

obecně závazným právním předpisem.       
7. Všechny faktury (daňové doklady) včetně všech příloh musí být 

vyhotoveny a zaslány objednateli v 1 (jednom) originálním vyhotovení 
do jeho sídla nebo v elektronické formě v jednom souboru (faktura 
včetně příloh) ve formátu PDF na email: pavelhuml@email.cz.  

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez 
zaplacení fakturu, která mimo jiné nesplňuje podmínky obsažené v čl. 
III., odst. 1. těchto VSP nebo neobsahuje některou náležitost 
uvedenou výše v čl. III., odst. 6., případně má jiné závady v obsahu. 
Dále je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez 
zaplacení fakturu v případě, že zhotovitel nedoložil, že má uzavřeno 
pojištění odpovědnosti v souladu se smlouvou o dílo. 

9. Zhotovitel je povinen podle povahy a charakteru vad fakturu doplnit o 
potřebné přílohy, opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu 
ode dne prokazatelného doručení (odevzdání) doplněné, opravené 
nebo nově vyhotovené faktury objednateli. 

10. Objednatel není v prodlení se zaplacením zhotovitelem vyúčtovaných 
částek nebo jejich částí, pokud tyto nehradí z důvodu vadného plnění 
zhotovitele nebo z důvodu zřízení řádných nebo mimořádných 
pozastávek.  

11. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí ani nezastaví bez předchozího 
výslovného písemného souhlasu objednatele (v tomto případě 
potvrzeného výhradně oprávněným zástupcem objednatele ve věcech 
smluvních dle čl. XIII. těchto VSP) jakoukoliv svoji pohledávku vůči 
objednateli či jeho právnímu nástupci třetí osobě. Pokud by zhotovitel 
porušil tuto svou povinnost, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50% z ceny díla. Ujednání o smluvní pokutě ani její 
úhrada nemá vliv na neplatnost smluv o postoupení pohledávky nebo 
zástavních smluv, uzavřených zhotovitelem bez předchozího 
výslovného písemného souhlasu objednatele.  

12. Pokud bude zdanitelné plnění částečně podléhat snížené sazbě DPH, 
musí být zhotovitelem k závěrečné faktuře přiložen rozpis plnění se 
základní sazbou DPH, tzn., že musí být přiložen výpis materiálu a 
zboží, případně jiného plnění, u kterého se uplatňuje základní sazba 
DPH. 

13. Objednatel je oprávněn odečíst své pohledávky, a to i nesplatné, 
z jakýchkoliv částek vyúčtovaných zhotovitelem (zejména příslušnými 
fakturami) či případných jiných pohledávek zhotovitele vůči 
objednateli, resp. je objednatel oprávněn své pohledávky, byť 
nesplatné, započíst na jakékoliv vzájemné pohledávky zhotovitele, a to 
rovněž třeba i nesplatné. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí 
se zápočtem vzájemných, a to rovněž nesplatných, pohledávek 
zhotovitele a objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen zaregistrovat všechny své bankovní účty, na 
které by měly být poukazovány platby od objednatele u příslušného 
správce daně, aby se objednatel nedostal do pozice ručitele za DPH 
účtované zhotovitelem v souladu s § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o 
DPH v platném znění. Objednatel poukáže jakoukoli platbu pouze na 
bankovní účty registrované tímto způsobem u správce daně, a to 
pouze na účty vedené u bankovních subjektů v České republice (dále 
jen „Bezpečný účet“). Pokud bude požadováno poukázání platby 
objednatele na jakýkoli jiný účet, je objednatel oprávněn zadržet tuto 
platbu až do doby, kdy zhotovitel sdělí objednateli číslo Bezpečného 
účtu. V případě zadržení platby začne běžet její splatnost až ode dne 
sdělení čísla Bezpečného účtu. Pokud bude do té doby objednatel 
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vyzván k úhradě DPH z takové zadržené platby v pozici ručitele, bude 
DPH přímo uhrazena příslušnému správci daně a bezprostředně poté 
dojde k úhradě části platby bez DPH zhotoviteli. 

15. Pokud dojde k indikaci naplnění jakýchkoli jiných podmínek ručení 
objednatele za DPH účtovanou zhotovitelem v souladu s § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (v případné vazbě na další 
související ustanovení), je objednatel oprávněn zadržet z každé 
příslušné platby DPH a tuto na výzvu správce daně uhradit v pozici 
ručitele přímo na účet příslušného správce daně. 

16. Dojde-li k pozdržení, případně neuhrazení jakýchkoli plateb nebo jejich 
částí z důvodů uvedených v čl. III. odst. 14. a 15. těchto VSP, 
nevzniká zhotoviteli žádný nárok na úhradu případných úroků z 
prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči 
objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly 
vyměřeny správcem daně. 

 
IV. 

Doba plnění 
1. Doba plnění sjednaná ve vlastní smlouvě o dílo bude respektovat 

harmonogram prací objednatele, pokud je přílohou smlouvy. 
2. Zhotovitel zpracuje harmonogram výstavby, resp. jednotlivých činností, 

členěný po týdnech (popř. členěný podle odlišného požadavku 
objednatele), který předloží objednateli k odsouhlasení v dohodnutém 
event. objednatelem požadovaném termínu. Dílčí postupové termíny 
budou stanoveny při projednání tohoto harmonogramu a jsou pro 
zhotovitele závazné. 

3. Z titulu dodržení všech dílčích termínů i celkového termínu předání 
dokončeného díla je zhotovitel povinen zúčastňovat se procesu 
aktualizace prováděcích harmonogramů a následně tyto přebírat jako 
závazné. V případě zpoždění při provádění díla oproti harmono-
gramům je zhotovitel povinen přijmout a učinit veškerá opatření, aby 
došlo k vyrovnání tohoto zpoždění, a to na vlastní náklady, tzn., že i 
všechny dodatečné a související náklady jdou plně k tíži zhotovitele. 
V případě prokazatelného prodlení zhotovitele o více než 5 (pět) dnů 
oproti stanoveným postupovým termínům je objednatel bez dalšího 
oprávněn provést předmětné práce a dodávky sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele včetně náhrady 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty s tím, že toto opatření 
zásadně nemá a nemůže mít vliv na odpovědnost zhotovitele za 
kvalitativní a kvantitativní parametry díla, resp. na povinnosti 
zhotovitele z titulu poskytnuté záruky, eventuelně na jiné smluvní či 
zákonné povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen spolupracovat 
tak, aby umožnil objednateli plynulý průběh prací. Prodlení zhotovitele 
splňující podmínky specifikované v tomto odstavci je podstatným 
porušením smlouvy.    

4. Pokud se zhotovitel jím dodávaným dílem podle smlouvy podílí na 
stavbě realizované objednatelem pouze coby jeden z více dodavatelů, 
je povinen spolupracovat s objednatelem při koordinaci pracovních 
postupů s ostatními dodavateli. 

5. Posunutí termínu zahájení prací ani jiné objektivní či subjektivní 
skutečnosti nebo důvody nemají vliv na stanovený termín dokončení 
díla, pokud nebude v konkrétním případě výslovně písemně 
dohodnuto jinak (ve formě dodatku k vlastní smlouvě o dílo). 

 
V. 

 Projektová dokumentace 
1. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby předá objednatel 

zhotoviteli v termínu stanoveném ve vlastní smlouvě o dílo, pokud tato 
projektová dokumentace není součástí díla. Pokud nebude ve vlastní 
smlouvě o dílo uveden termín předání projektové dokumentace pro 
provádění stavby, platí, že tato byla předána zhotoviteli v dostatečném 
předstihu před podpisem (uzavřením) smlouvy tak, aby se s ní mohl 
zhotovitel řádně a důkladně seznámit, což zhotovitel podpisem 
smlouvy potvrzuje. Za vhodnou formu k předání projektové 
dokumentace pro provádění stavby se považuje i elektronická podoba. 

2. Podpisem (uzavřením) smlouvy zhotovitel prohlašuje, že na základě 
kontroly provedené v souladu s předchozím odstavcem nezjistil žádné 
vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové 
dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a 
kompletním podkladem pro řádné zhotovení díla.   

3. Zhotovitel je povinen, coby odborník v příslušném oboru, oznámit 
chyby nebo opomenutí, které se mohou v souvislosti s realizací díla 
objevit v projektové dokumentaci, včetně údajů souvisejících 
s geologickým průzkumem staveniště, a to ihned po zjištění takových 
skutečností. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně neupozornil na 
nedostatky v předaných podkladech, je plně odpovědný za všechny 
s tím spojené následky a odpovídá za to, že provede všechny výkony, 
nezbytné pro řádné dokončení svého díla. Této odpovědnosti se 

zhotovitel nemůže zprostit (ustanovení § 2630 odst. (2) OZ se 
nepoužije).   

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla provádět průběžnou 
kontrolu projektové dokumentace. I v případě, že projektová 
dokumentace obsahuje chyby nebo některé náležitosti opomíjí, je 
zhotovitel povinen dokončit všechny práce, které jsou předmětem díla 
prováděného dle smlouvy, a to ve sjednaných termínech.  

5. Zhotovitel nesmí samostatně na projektové dokumentaci nic měnit. 
Případné změny a úpravy oproti projektové dokumentaci budou řešeny 
společně oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným 
zástupcem zhotovitele jednat za účastníky ve věcech technických, 
budou zapsány do stavebního deníku a těmito zástupci podepsány. 

6. Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit před zahájením výroby 
objednateli k odsouhlasení výrobní (dílenskou) projektovou 
dokumentaci, nedohodnou-li se smluvní strany, s ohledem na 
charakter předmětu plnění, na její nepotřebnosti, či není-li ve vlastní 
smlouvě o dílo uvedeno jinak. Stejně tak je zhotovitel povinen 
zpracovat a předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném 
předstihu před zahájením realizace montážní dokumentaci. 
K předložené dokumentaci se zavazuje objednatel v přiměřené lhůtě 
vyjádřit. Pozdě předložená výrobní nebo montážní dokumentace nemá 
za důsledek vznik nároku na posun jakéhokoliv termínu plnění 
zhotovitele.  

 
VI. 

Ujednání o provádění díla 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve 

sjednané době. Provádění díla je povinen započít a dílo dokončit ve 
smluvených termínech. Před sjednanou dobou může dílo provést jen 
s výslovným souhlasem objednatele. 

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Objednatel je 
oprávněn zadávat zhotoviteli pokyny, které budou zpřesňovat 
provádění díla. Zhotovitel je takovými pokyny vázán.  

3. Stavební povolení i jiná rozhodnutí vydaná v souvislosti s realizací 
stavby (např. územní rozhodnutí, rozhodnutí o povolení 
k vodohospodářským dílům aj.) spolu s vyjádřením subjektů 
zúčastněných ve stavebním řízení (zejména veřejnoprávních orgánů) 
jsou uloženy u objednatele a zhotoviteli budou předány na písemné 
vyžádání. V případě požadavku objednatele zhotovitel poskytne 
součinnost při jejich zabezpečení. 

4. Ujednání o staveništi a/nebo pracovišti: 
a) Staveništěm je prostor pro stavbu, pro její realizaci a zařízení 

staveniště, určený v projektové dokumentaci a v pravomocném 
územním rozhodnutí o umístění stavby. Pojem „staveniště“ 
používaný v této smlouvě vyjadřuje jak celý prostor, kde probíhá 
stavba jako celek, tak i prostor vymezený ke zhotovování díla 
zhotoviteli nebo subdodavateli, když v těchto případech může, ale 
nemusí být uveden i pojem „pracoviště“. 

b) Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště k zahájení 
prací v termínu dohodnutém ve smlouvě, a to v rozsahu a 
s omezeními podle sjednaného Plánu organizace výstavby (POV). 
Pokud nebude ve smlouvě dohodnut termín předání staveniště, 
předá objednatel staveniště zhotoviteli nejpozději v den zahájení 
prací. Staveniště bude předáno v aktuálním stavu bez zvláštních 
úprav. 

c) Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze v rozsahu, v jakém 
mu bylo objednatelem předáno, když podrobněji jsou řešeny 
otázky užívání staveniště, jeho zařízení a některé další související 
otázky v součásti těchto VSP nazvané „Zařízení staveniště a 
osoby vykonávající činnost pro zhotovitele“ (dále jen „ZS“). ---------- 

d) V průběhu prací zhotovitele musí být na staveništi trvale přítomen 
zodpovědný pracovník (osoba) zhotovitele výslovně uvedený ve 
vlastní smlouvě o dílo coby zástupce ve věcech technických 
(odborných), event. s předchozím písemným souhlasem 
objednatele i jiná osoba ustanovená nejdéle k datu zahájení prací 
zhotovitelem, jejíž jméno zapíše zhotovitel při zahájení prací do 
stavebního deníku, která bude mít pravomoci řešit případné 
problémy vzniklé v průběhu výstavby (v dalším jen 
„stavbyvedoucí“). Pokud nebude ve vlastní smlouvě o dílo takový 
zodpovědný pracovník zhotovitele stanoven, je zhotovitel povinen 
tohoto konkretizovat při prvním zápisu do stavebního deníku s tím, 
že porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení 
smlouvy ze strany zhotovitele. I v případě, že zhotovitel pověří 
prováděním určitých částí díla třetí osobu, zůstává jeho povinnost 
ohledně přítomnosti stavbyvedoucího na staveništi nedotčena. 
V případě porušení povinností čl. VI., odst. 4., písm. d) VSP má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli technickou a koordinační 
výpomoc související s vedením jeho pracovníků v době 
nepřítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele na staveništi.  
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e) Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely 
zajištění předmětu smlouvy. Využití staveniště včetně ohrazení 
k jiným účelům musí být předem projednáno, odsouhlaseno 
objednatelem a potvrzeno dodatkem ke smlouvě.  

f) Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, výjezdech 
z něho, na používaných vozovkách a přenechaných inženýrských 
sítích pořádek a čistotu, a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností v době do 48 hodin od jejich vzniku, 
a zároveň je povinen zabraňovat technickými opatřeními jejich 
pronikání mimo staveniště. Zhotovitel je povinen z tohoto hlediska 
sledovat průběžně i stavební stav sousedních pozemků. Smluvní 
strany výslovně stanovují, že původcem všech odpadů, které 
vzniknou při provádění činností dle smlouvy o dílo, je zhotovitel. 
Za odpady se pak považují zejména (avšak nejenom) stavební 
suť, jiné materiály vzniklé při provádění např. demoličních prací 
nebo terénních úprav. Za odpady se považuje také zemina a jiné 
přírodní materiály vytěžené během stavebních činností, pokud 
nejsou objednatelem určeny k použití v přirozeném stavu v místě 
stavby. Zhotovitel je povinen, jako původce odpadů, naložit na 
vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem 
smlouvy ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, vyhláškou 381/2001 Sb., ve znění 
pozdějších změn a doplňků, vyhláškou 383/2001 Sb., ve znění 
pozdějších změn a doplňků, zákonem 477/2001 Sb. o obalech ve 
znění pozdějších změn a doplňků a ostatních souvisejících 
předpisů. Při nesplnění těchto povinností je objednatel oprávněn 
zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Za případné 
sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel 
a je povinen je uhradit. Případná správní a jiná řízení v tomto 
směru jsou plně v kompetenci zhotovitele a probíhají bez účasti 
objednatele. Pokud správní orgán uloží pokutu objednateli, aniž by 
podrobně zkoumal, kdo konkrétně se správního deliktu nakládání 
s odpady dopustil, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu za porušení jeho povinností podle písm. f), a to ve 
stejné výši, v jaké mu byla uložena pokuta správním orgánem. 
Zhotovitel se zavazuje tuto pokutu uhradit.  

g) Zhotovitel je oprávněn používat ke skladování materiálu pouze 
staveniště (pracoviště) vymezené sub písmenem c) tohoto 
odstavce, pokud objednatel neurčí jinak. Objednatel je oprávněn 
takto určené místo v době provádění díla měnit. Pokud zhotovitel 
uskladní materiál na jiné místo než na místo objednatelem určené, 
je po předchozí výzvě oprávněn jej na určené místo přemístit 
objednatel na náklady zhotovitele.  

h) Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze 
staveniště zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil rozmočení 
pozemku staveniště a vnitro-staveništních komunikací a aby 
nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních 
komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nebylo 
způsobeno jejich podmáčení. 

i) Zhotovitel je povinen provést na staveništi veškerá potřebná 
opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
nemovitosti přiléhající ke staveništi, zejména bude dodržovat 
podmínky stavebního povolení a veškeré právní předpisy řešící 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí. Rovněž bude 
v součinnosti s objednatelem řešit případné stížnosti třetích osob 
uplatněné v souvislosti s prováděním díla.  

j) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní 
komunikace dočasně užívané pro staveniště (pracoviště) a 
ponechané v užívání veřejnosti, včetně osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, např. chodníky pod lešením, 
podchody apod., budou bezpečně ochraňovány, udržovány a po 
setmění osvětleny. Jestliže užívání veřejných prostranství naruší 
plynulost dopravy, je zhotovitel povinen včas zabezpečit náhradní 
dopravní řešení. Zhotovitel smí použít veřejná prostranství a 
pozemní komunikace pro staveniště pouze ve stanoveném, 
nezbytném rozsahu a ve vymezené době a před ukončením jejich 
užívání je povinen tyto uvést do původního stavu.    

k) V souvislosti s prováděním díla podle smlouvy je zhotovitel 
oprávněn umístit v prostoru staveniště či stavby jakákoliv reklamní 
zařízení (tj. zejména firemní označení, reklamní tabule aj.), event. 
používat oplocení a lešení stavby, samotnou stavbu a objekty 
zařízení staveniště jakýmkoliv jiným způsobem pro komerční 
účely, vždy však výhradně na základě předchozího písemného 
souhlasu objednatele obsahujícího i schválení jejich formy a 
provedení. 

l) Režijní náklady za případné služby bude objednatel účtovat 
zhotoviteli samostatnou fakturou. 

m) Provozní a sociální zařízení staveniště pro vlastní potřebu si 
kompletně zajišťuje a hradí zhotovitel.  
Objednatel zajistí společné zařízení staveniště (dále jen „ZS“), 
které bude k dispozici všem účastníkům výstavby a toto ZS může 
využívat zhotovitel k provedení díla dle této smlouvy. ZS, 
zajišťované objednatelem, zahrnuje zřízení odběrného místa pro 
odběr el. energie a vody, oplocení staveniště, sociální zařízení a 
prostoru pro stavební nebo skladovací buňky bez vlastního 
poskytnutí stavebních nebo skladovacích buněk, výkon strážní 
služby (rozsah a dobu poskytnutí ZS určuje objednatel). 
Objednatel je oprávněn tyto náklady vyúčtovat zhotoviteli paušální 
částkou ve výši 1,5% z celkové ceny díla bez DPH. Pokud se 
objednatel nerozhodne pro účtování nákladů paušální částkou, je 
oprávněn vystavovat faktury s vyúčtováním skutečně 
vynaložených nákladů za ZS jedenkrát měsíčně. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit vyúčtované náklady ve splatnosti 7 dnů od 
obdržení vyúčtování, přičemž objednatel si může tuto pohledávku 
uhradit i jednostranným zápočtem vzájemných splatných i 
nesplatných pohledávek. Smluvní strany se dohodly, že faktury za 
zařízení staveniště, jakož i zápočty pohledávek vzniklých z této 
fakturace, budou předávány a doručovány zhotoviteli elektronicky 
ve formátu PDF na e-mailovou adresu zhotovitele, uvedenou ve 
vlastní smlouvě nebo doporučeně poštou. Za datum doručení 
takové faktury a oznámení o započtení se považuje datum 
odeslání e-mailu s fakturou a oznámením o započtení z výpočetní 
techniky objednatele nebo datum doručení poštovní zásilky.  

n) Riziko poškození, zničení nebo ztráty jakéhokoliv předmětu na 
staveništi nese zhotovitel, který rovněž v plném rozsahu odpovídá 
za veškeré škody způsobené osobami vykonávajícími pro něho 
činnost. 

o) Konečné vyklizení staveniště provede zhotovitel v termínu 
stanoveném smlouvou, popř. písemně dohodnutém s 
objednatelem. Nebude-li takto termín konečného vyklizení 
staveniště sjednán či dohodnut, vyklidí jej zhotovitel nejdéle do 5 
(pěti) kalendářních dnů po předání díla objednateli.     

5. Ujednání o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně: 
a) Pravidla, povinnosti a požadavky z titulu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci jsou uvedeny v součásti těchto VSP nazvané 
„Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (dále jen „BOZP“). 
Pravidla, povinnosti a požadavky z titulu požární ochrany jsou 
uvedeny v součásti těchto VSP nazvané „Požární ochrana“ (dále 
jen „PO“). 

b) Objednatel před zahájením prací seznámí oprávněného zástupce 
zhotovitele, event. jinou ve smlouvě uvedenou osobu, se specifiky 
staveniště (pracoviště) dle předchozího odstavce č. 4, z hlediska 
BOZP, PO a z hlediska životního prostředí (dále jen „ŽP“), pokud 
zde nějaká specifika jsou. Zhotovitel, resp. jím pověřený zástupce, 
je povinen zajistit proškolení všech osob vykonávajících pro něho 
činnost v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP, seznámit je s pravidly, 
povinnostmi a požadavky inkorporovanými do součástí těchto VSP 
specifikovaných výše pod písm. a) a učinit veškerá další právní 
jednání a opatření, k nimž je smlouvou ve věci bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany ŽP zavázán. 

6. Pokud zhotovitel pověří prováděním určitých částí díla třetí osobu 
(subdodavatele), je povinen tuto seznámit se zásadami BOZP, PO, 
ochrany ŽP a ZS zejména v rozsahu příslušných ustanovení těchto 
VSP, resp. celé smlouvy a zavázat ji smluvně k jejich dodržování, za 
což nese zhotovitel plnou odpovědnost.  

7. Porušení kterékoliv povinnosti uvedené výše v čl. VI, odst. 4, písm. c), 
k), v odst. 5, písm. a), b) nebo v odst. 6 tohoto článku je podstatným 
porušením smlouvy. 

8. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou 
okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž 
bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže 
zprostit. 

9. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má uzavřenou 
pojistnou smlouvu, která kryje rizika z titulu odpovědnosti za škodu 
vzniklou jinému v souvislosti s činností zhotovitele a je v ní upravena 
povinnost pojišťovny plnit v celém rozsahu takto vzniklých škod. 
Příslušnou pojistnou smlouvu dokládající sjednání uvedeného pojištění 
předloží zhotovitel objednateli ve smluvně dohodnutém termínu, 
případně na jeho výzvu bezodkladně.  
Porušení povinností zhotovitele obsažených v tomto odstavci, tj. i 
povinnosti předložit pojistnou smlouvu objednateli, je podstatným 
porušením smlouvy. Povinnosti obsažené v tomto odstavci jsou 
závazné i pro všechny případné subdodavatele zhotovitele, když 
zhotovitel je povinen své subdodavatele k splnění zavázat. Objednatel 
nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruky za materiál a stroje 
zhotovitele umístěné na staveništi (pracovišti)). 
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10. Zhotovitel je povinen bezplatně předložit na požádání objednatele do 7 
(sedmi) dnů vzorky materiálů a výrobků, a to dle dohody 
s objednatelem buď ve fyzické, nebo v katalogové či jiné dohodnuté 
formě, přičemž primárně se má za to, že předložené vzorky jsou ve 
stejné cenové a kvalitativní kategorii jako materiály uvažované 
zhotovitelem v jeho ceně díla. Objednatel se ke vzorkům vyjádří nebo 
provede výběr vzorků nejdéle do 5 (pěti) pracovních dnů. Nebudou-li 
vzorky ve výše uvedeném termínu a v dohodnuté podobě zhotovitelem 
předloženy, je objednatel oprávněn provést výběr samostatně a 
zhotovitel je povinen se tímto výběrem řídit. Výběr vzorků provedený 
objednatelem nemůže znamenat zvýšení sjednané ceny díla, nebude-
li v dodatku ke smlouvě dohodnuto jinak. Náhradní materiály a výrobky 
může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně. Takový 
souhlas objednatele však nikterak neomezuje odpovědnost zhotovitele 
za provedení díla ve sjednaném rozsahu. 

11. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli opravu 
(výměnu) vadných plnění. Neprovede-li tuto opravu (výměnu) 
zhotovitel, je oprávněn tuto provést objednatel sám anebo 
prostřednictvím třetí osoby, vždy však k tíži a na náklady zhotovitele. 
Tím však nezaniká povinnost zhotovitele držet záruku za jím 
provedené dílo. Objednatel je v takovém případě rovněž oprávněn 
uplatnit slevu z ceny části nebo celku dodávky neodpovídající 
podmínkám smlouvy, a to v minimální výši 10% sjednané ceny 
dotčené části nebo celku dodávky. Pokud není cena konkrétně pro 
dotčenou část nebo celek sjednána ve smlouvě o dílo nebo její příloze, 
bude tato část nebo celek oceněn cenami dle aktuálně nejnovější 
platné verze ceníku stavebních dodávek a prací URS. Tím není dotčen 
nárok objednatele na uplatnění škod jemu vzniklých v souvislosti 
s činností zhotovitele. 

12. Stavební deník je povinen vést zhotovitel za podmínek a v rozsahu 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších změn a 
doplňků a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a 
doplňků. Postup prací zhotovitel zachycuje ve stavebním deníku v 
denních záznamech, které podávají informace v rozsahu 
požadovaném výše uvedenými předpisy, a dále zejména informace o: 
a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi; 
b) dodaném, zpracovaném nebo odvezeném materiálu; 
c) případných událostech a poruchách; 
d) případných výhradách a jiných důležitých skutečnostech. 
Porušení této povinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 

smlouvy. 
13. Kontrola provádění díla, kontrolní dny a schůze: 

a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti 
zhotovitele na stavbě z hlediska kvality, bezpečnosti práce, 
dodržování zásad ochrany životního prostředí, technické 
dokumentace, harmonogramu prací a dodržování povinností 
zhotovitele stran úklidu staveniště aj., a to prostřednictvím svých 
zástupců. Vlastní náklady spojené s činností těchto zástupců hradí 
objednatel. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat na zhotoviteli 
neprodlené odstranění vad vzniklých do té doby nesprávným 
prováděním díla, a nadále požadovat provádění díla řádným 
způsobem. Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a sjednat 
nápravu v souladu se smlouvou nebo technickou dokumentací. 
Připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu 
ostatního zařízení a bezpečnosti pracovníků, bude zhotovitel 
respektovat okamžitě. Jestliže tak zhotovitel neučiní, pak 
podstatně porušil smlouvu. 

b) Kontroly prováděné objednatelem v průběhu provádění prací na 
stavbě nezbavují zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních 
povinností. 

c) Pokud se při provádění díla stanou některé jeho části 
nepřístupnými nebo budou zakryty, je zhotovitel povinen vyzvat 
objednatele k jejich samostatnému prověření a kontrole, a to 
zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 (tři) dny předem. 
Předepsané zkoušky prokazující bezchybnost provedení částí díla 
je rovněž povinen zhotovitel provést před jejich znepřístupněním či 
zakrytím jinými konstrukcemi. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen 
na žádost objednatele takové části zpřístupnit či odkrýt, a 
v případě předepsaných zkoušek tyto provést, to vše na svůj 
náklad. Dává-li smlouva objednateli oprávnění kontrolovat předmět 
díla na určitém stupni zhotovení, je zhotovitel povinen včas vyzvat 
objednatele k provedení kontroly (za stejných podmínek jako 
v první větě tohoto písmene). Nesplní-li zhotovitel tuto svou 
povinnost, musí objednateli umožnit provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené. 

d) Pravidelný styk mezi smluvními stranami se děje formou 
kontrolních dnů, které svolává zástupce objednatele. Termín 
konání oznámí objednatel zápisem ve stavebním deníku 
zhotovitele. 

e) Zhotovitel je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů a schůzek na 
stavbě (staveništi), které svolává zástupce objednatele, resp. 
vysílat na tyto zástupce, jenž je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) 
ve věcech, které se týkají předmětu smlouvy, tj. zejména osobu či 
osoby určené smlouvou coby oprávněné k jednání za zhotovitele. 
V případě nepřítomnosti tohoto zástupce zhotovitele musí být na 
svolaný kontrolní den či schůzku zhotovitelem vyslán náhradník 
vybavený písemnou plnou mocí udělenou smlouvou určeným 
oprávněným zástupcem zhotovitele v rozsahu tomuto umožňujícím 
rozhodovat ve všech věcech, které se týkají předmětu smlouvy. 
Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením 
smlouvy. 

f) Ze všech schůzek a kontrolních dnů budou pořízeny zápisy, které 
pořizuje na místě oprávněný zástupce objednatele, když zástupce 
zhotovitele obdrží kopii tohoto zápisu. Na tomto zápisu budou 
podepsáni oprávněný zástupce objednatele i oprávněný zástupce 
zhotovitele, příp. další účastníci. 

g) Veškeré zápisy z těchto schůzek, stejně jako zápisy ve stavebním 
deníku a jiná písemná oznámení, jsou pro zhotovitele závazná. 

14. Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před 
jeho předáním je věcí dohody smluvních stran ve formě dodatku 
smlouvy nebo oběma smluvními stranami podepsaného zápisu ve 
stavebním deníku. Povolení příslušného stavebního úřadu 
k předčasnému užívání stavby zajistí dočasný uživatel. Před předáním 
díla uvede uživatel předávané dílo či jeho část do původního stavu. 

15. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré případné sankce uložené 
objednateli v souvislosti s činností zhotovitele. 

16. Zhotovitel je povinen počínat si při realizaci díla tak, aby nevznikla 
objednateli ani jiným subjektům škoda poškozením objektů, 
mechanismů, rozvodů, zařízení stavby, komunikací atd. Případné 
škody je zhotovitel povinen odstranit, tzn. zejména uvést předmět 
poškození na vlastní náklady do stavu před poškozením nebo uhradit 
objednateli peněžní částku ve výši odpovídající nákladům na uvedení 
do stavu před poškozením. Zhotovitel je rovněž povinen nahradit 
objednateli další případnou škodu, která tomuto vznikne v důsledku 
nemožnosti řádně užívat předmět poškození. 

17. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby pouze v nezbytně nutné 
míře a v co nejmenším rozsahu omezoval činnost ostatních 
zhotovitelů, případně činnost objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby uživatelé okolních objektů byli v co nejmenší míře obtěžováni 
hlukem, chvěním a prachem ze stavby, vzniklými jeho vlastní činností, 
příp. činností jeho subdodavatelů. Zhotovitel je odpovědný za veškeré 
případné nároky uplatňované vůči objednateli z důvodů uvedených 
v předchozí větě.  

18. Veškeré náklady, škody a výdaje, za které je odpovědný zhotovitel, je 
oprávněn objednatel odečíst od částek, které je povinen uhradit 
zhotoviteli, a to po jejich předchozím písemném vyčíslení a vyjádření 
zhotovitele. 

19. Pokud objednatel dodal zhotoviteli ke zhotovení díla nějaké věci, 
zůstává jejich vlastníkem. Nebezpečí škody na nich však nese od 
jejich převzetí zhotovitel. Jestliže nebyly některé z věcí dodaných 
zhotoviteli objednatelem při zhotovování díla použity, je zhotovitel 
povinen tyto bez zbytečného odkladu objednateli za jeho souhlasu 
vrátit nebo je objednateli finančně nahradit, a to vždy včetně 
případných škod vzniklých objednateli nezapracováním těchto věcí do 
díla.  

20. Zástupci objednatele, tj. zejména jeho pracovníci, jsou oprávněni ke 
vstupu na staveniště za účelem provádění kontrol a dohledu. 
S ohledem na toto právo objednatele má zhotovitel povinnost zajistit 
přítomnost stavbyvedoucího na staveništi (viz blíže odst. 4, písm. d) 
tohoto článku).   

21. Ujednání o ochraně důvěrných informací: 
a) Nesjednají-li účastníci ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré 

informace týkající se díla, s nimiž bude zhotovitel přicházet v 
průběhu provádění díla do styku, jsou důvěrné. Tyto informace 
nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a dalších osob 
určených objednatelem a nesmějí být zhotovitelem použity k jiným 
účelům než k provádění díla. 

b) Zhotovitel je vázán povinností mlčenlivosti rovněž ve všech věcech 
souvisejících s podmínkami nabídky a smlouvy, tj. zejména 
týkajících se dohodnutých cen, sjednaných či uplatněných sankcí, 
náhrad škod či jiných nároků apod. 

c) Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny s ním, jakkoliv na 
zhotovování díle spolupracující subjekty byly zavázány k 
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povinnosti chránit důvěrné informace minimálně v rozsahu 
stanoveném tímto odstavcem. 

d) Zhotovitel zodpovídá za všechny újmy, které vzniknou porušením 
jeho povinností stanovených v tomto odstavci (tzn., že odpovídá i 
za spolupracující subjekty s právem regresu) a je povinen tyto 
v celém rozsahu nahradit. Pro každé porušení jakékoliv povinnosti 
stanovené v tomto odstavci se sjednává smluvní pokuta ve výši 
20000,- Kč.  

22. Postoupení díla nebo jeho části ke zhotovení třetí osobě 
(subdodavateli) je podmíněno souhlasem objednatele. Postoupení bez 
souhlasu objednatele je podstatným porušením smlouvy. V případě 
postoupení v souladu s tímto bodem odpovídá zhotovitel za dílo stejně 
jako by jej zhotovoval sám. 

23. Eventuální výpočty a plány potřebné ke zhotovení díla, pokud je 
vyhotovuje zhotovitel, jsou součástí sjednané ceny za dílo. Zhotovitel 
je povinen předložit objednateli včas před započetím prací ke kontrole 
veškeré plány a výpočty potřebné k realizaci díla, když jejich použití je 
možné pouze po jejich písemném a prokazatelném odsouhlasení 
objednatelem, které však nezbavuje zhotovitele jeho povinností ze 
smlouvy. 

24. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné zhotovování díla existují překážky 
nezahrnuté a neřešené ve smlouvě, je povinen toto svoje zjištění 
prezentovat a doložit objednateli. V případě, že objednatel důvody 
zhotovitele uzná, bude dohodnut další postup včetně případné změny 
ceny díla či termínu ukončení díla. 

25. Zhotovitel je povinen se před zahájením realizace (resp. provedením) 
svých prací a dodávek průkazně přesvědčit o správném stavu již 
realizovaných dodávek a prací na díle, na které jeho plnění navazuje 
nebo které jakýmkoliv způsobem s jeho pracemi a dodávkami 
souvisejí, odlišnosti oproti zadávacím podkladům a veškeré 
nedostatky neprodleně písemně oznámit objednateli spolu s návrhem 
na řešení zjištěného stavu. Již realizovanými dodávkami se zde 
rozumí i dodávka projektové dokumentace včetně geologického 
průzkumu staveniště a jiných obdobných odborných vyjádření. Za 
újmy a ztráty, které vzniknou opomenutím této povinnosti, nese 
zhotovitel plnou odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn později 
namítat, že mu nebyly nedostatky předem známy, neboť jeho 
povinností je všechny tyto skutečnosti předem prověřit a zjistit.  

26. Pokud zhotovitel při provádění díla objeví fosilie, kosterní pozůstatky, 
mince, cenné předměty, části staveb, jejich zbytky nebo jiné předměty 
s archeologickou nebo geologickou hodnotou, okamžitě přeruší práce, 
které by mohly nález ohrozit a učiní náležitá opatření k zabránění 
znehodnocení nálezu nebo jeho odcizení. O nálezu neprodleně 
uvědomí objednatele a spolu s ním zajistí další opatření u orgánů 
příslušných k provádění archeologického výzkumu. 

27. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s 
objednatelem, popř. se zhotovitelem projektu, výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a 
uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, 
nese plnou odpovědnost zhotovitel, který provede na své náklady 
vypořádání veškerých majetkových důsledků. 

28. Objednatel je oprávněn zhotoviteli určit dodavatele materiálu a služeb 
v případě, že v důsledku tohoto určení dojde ke snížení ceny díla nebo 
ke zkrácení doby plnění. Zhotovitel je povinen toto určení respektovat, 
vstoupit do smluvních vztahů s dodavatelem, určeným objednatelem, 
a podepsat s objednatelem dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by 
bylo s tím související snížení ceny díla nebo zkrácení doby plnění. 

29. Zhotovitel je povinen řádně plnit povinnosti stanovené právními 
předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt zaměstnanců ze 
zahraničí. 

30. Zhotovitel nesmí v souvislosti s prováděním díla umožnit výkon 
nelegální práce ve smyslu právních předpisů. Nesmí tedy zejména 
zaměstnávat zaměstnance ze zahraničí bez platného povolení k 
zaměstnání a bez platného povolení (oprávnění) k pobytu, pokud se 
taková povolení (oprávnění) u daného zaměstnance podle právních 
předpisů vyžadují. Nesmí ani pověřit provedením díla subdodavatele, 
který umožňuje výkon nelegální práce. 

31. Jestliže zhotovitel zaměstnává zaměstnance ze zahraničí, je povinen 
na žádost objednatele prokázat, že získal povolení k zaměstnávání 
zaměstnanců ze zahraničí a že tito zaměstnanci získali povolení k 
zaměstnání a povolení (oprávnění) k pobytu nebo jsou držiteli modré 
karty či zaměstnanecké karty, pokud se u nich taková povolení 
(oprávnění) podle právních předpisů vyžadují. Na žádost objednatele 
je zhotovitel povinen prokázat totéž i ohledně svého subdodavatele a 
jeho zaměstnanců ze zahraničí. 

32. Zhotovitel je povinen prokázat bez zbytečného odkladu na žádost 
objednatele totožnost svých zaměstnanců, kterými hodlá provádět či 
provádí dílo. Totéž je povinen doložit i ohledně zaměstnanců svého 
subdodavatele. 

33. V případě, že zhotovitel je zahraničním zaměstnavatelem, je povinen 
sdělit objednateli písemně veškeré údaje o osobách, které vysílá na 
území České republiky k plnění úkolů vyplývajících ze smlouvy, a to v 
rozsahu a s časovým předstihem dostatečnými k tomu, aby objednatel 
mohl řádně a včas splnit své evidenční a informační povinnosti dle 
právních předpisů na úseku zaměstnanosti, zejména vůči úřadu práce. 

34. Zhotovitel je povinen každou změnu těchto údajů písmeně sdělit 
objednateli, a to do 1 (jednoho) pracovního dne poté, co taková 
změna nastala. 

35. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré škody, které mu 
vzniknou v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, např. 
náklady na správní vyhoštění, které bude muset objednatel vynaložit 
dle právních předpisů. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady, které bude muset objednatel vynaložit z titulu svého 
zákonného ručení za splnění povinností zhotovitele, jenž umožnil 
výkon nelegální práce. 
 

VII. 
Předání a převzetí díla 

1. Dokončené dílo zhotovené řádně v souladu s jeho specifikacemi ve 
smlouvě, bude splněno jeho předáním objednateli a zároveň 
převzetím objednatelem. Podmínkou převzetí díla je splnění podmínek 
stavebního povolení, resp. i dalších povolení a rozhodnutí pro jeho 
uvedení do provozu. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 (tři) pracovní 
dny předem písemně vyzvat objednatele k účasti na tzv. 
předpřejímacím řízení. V rámci tohoto řízení objednatel označí 
případné vady a nedodělky díla a zhotovitel zároveň předá objednateli 
veškeré doklady specifikované níže v odst. 4 tohoto článku. O 
předpřejímacím řízení musí být vyhotoven písemný zápis, který 
podepíší zástupci obou smluvních stran s oprávněním jednat dle 
smlouvy o dílo (dále jako „Zápis o předpřejímacím řízení“). Na 
základě úspěšného výsledku předpřejímacího řízení, tzn. po 
odstranění vad a nedodělků objednatelem označených v tomto řízení, 
je zhotovitel oprávněn požádat o celkovou přejímku díla. Celková 
přejímka díla se uskuteční nejdříve do 7 (sedmi) pracovních dnů od 
doručení oficiální písemné žádosti do sídla objednatele. V případě, že 
jsou v rámci přejímacího řízení zjištěny vady a nedodělky označené již 
v předpřejímacím řízení nebo pokud dokladová část vykazuje 
nedostatky, na které objednatel již dříve zhotovitele upozornil, je 
přejímací řízení ukončeno s negativním výsledkem.  

2. O předání a převzetí díla sepíší účastníci Zápis o předání a převzetí 
díla (ve smlouvě a v těchto VSP jen "Zápis o předání a převzetí 
díla"). Ke splnění povinnosti zhotovitele dochází písemným 
prohlášením oprávněného zástupce objednatele v Zápise o předání a 
převzetí díla, že dílo přejímá. 

3. Nedílnou součástí Zápisu o předání a převzetí díla bude též protokol o 
řádném ukončení všech komplexních zkoušek technologických a 
strojních zařízení, prokazující jejich bezchybnou funkci. 

4. Součástí předávaného díla je i dokumentace skutečného provedení 
díla ve čtyřech vyhotoveních (viz čl. I., odst. 6. VSP), dále jsou 
součástí předávaného díla veškeré informace a dokumenty potřebné 
k vydání kolaudačního rozhodnutí, veškeré povinné doklady 
k výrobkům a zařízením (atesty, záruční listy, zkušební osvědčení aj.), 
atesty a protokoly o zkouškách díla a provozní dokumentace (revizní 
zprávy, revizní a provozní knihy apod., včetně návodů na údržbu a 
obsluhu zařízení, provozních manuálů a protokolů o poučení a 
zaškolení obsluh jednotlivých zařízení objednatele či třetí osoby 
určených objednatelem) a pracovní výkresy. 

5. Objednatel je povinen převzít dílo pouze v případě, že na něm 
nebudou v době převzetí zjištěny žádné vady a nedodělky (aplikace 
ustanovení § 2628 OZ je vyloučena). Pokud objednatel převezme dílo 
s vadami, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit v době dohodnuté 
v Zápise o předání a převzetí díla, nejpozději však v době, která je 
nezbytná pro předání díla, jehož je toto dílo subdodávkou, 
objednatelem investorovi. Za vady a nedodělky se považuje též 
neprovedení úklidových a jiných prací ve smyslu těchto VSP, jakož i 
neodstranění škod a poškození ve smyslu čl. VI. těchto VSP. Pokud 
by vytknuté vady a nedodělky díla, resp. zbývající nedostatky, nebyly 
odstraněny ve výše v tomto bodě uvedené době, může jejich 
odstranění zadat objednatel třetím osobám nebo tyto odstranit sám, a 
to vždy na náklad zhotovitele. V takovém případě však nezaniká 
povinnost zhotovitele držet záruku na jím provedené dílo.  

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší o tom účastníci 
smlouvy zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. 

7. Právo na odstranění případných vad a termín jejich odstranění uplatní 
objednatel v Zápise o předání a převzetí díla. Kontrola odstranění vad 
bude provedena protokolárně za účasti účastníků smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném smlouvou nebo, pokud 
tento stanoven není, nejdéle do 5 (pěti) dnů po podpisu Zápisu o 
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předání a převzetí díla kompletně uklidit staveniště a jeho okolí, kde 
svojí činností způsobil nepořádek, a dále i všechny prostory jemu 
svěřené objednatelem. Dále je povinen uklidit všechny komunikace a 
plochy, které užíval, pokud způsobil jejich znečištění. Případné 
ponechání materiálu na staveništi za účelem odstranění vad na dobu 
přesahující termín stanovený pro uklizení staveniště musí být předem 
projednáno s objednatelem a jím schváleno. 

9. Zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele zúčastnit kolaudace 
stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu. 

10. Ujednání tohoto článku VSP o předání a převzetí díla se přiměřeně 
použijí i na případy předání jednotlivých etap díla, pokud bylo ve 
smlouvě sjednáno.       

 
VIII. 

Ověření kvality díla 
1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít jakost sjednanou ve smlouvě, tj. 

zejména vyplývající z projektové dokumentace, jakož i z jiných příloh 
smlouvy, a bude odpovídat platným normám ČSN EN ISO 9001:2009 
a případně i dalším normám, jejichž použití bude ujednáno ve smlouvě 
(pro případ kolize mezi normami viz čl. I. VSP), dále technickým 
požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve 
znění pozdějších změn a doplňků, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve 
znění pozdějších změn a doplňků a dalším platným právním 
předpisům a dílo musí být v souladu s podmínkami stavebního 
povolení. Zhotovitel odpovídá za úplné kvalitní provedení a funkci 
předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených v projektové 
dokumentaci, ve smlouvě i v jejích dalších přílohách, a v 
certifikovaném systému jakosti zhotovitele, který předloží před 
zahájením prací. Pokud zhotovitel nemá svůj systém kvality, je 
povinen předložit objednateli podklady pro Kontrolní zkušební plány v 
digitální formě nebo spolupracovat na jejich vydání.   

2. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení budou 
nové a budou první jakostní třídy. 

3. Zhotovitel je povinen provést všechny potřebné zkoušky na díle, 
zejména individuální vyzkoušení všech přístrojů, strojů a zařízení, 
komplexní vyzkoušení, garanční test a kamerovou zkoušku např. 
kanalizace apod. 

4. Rozsah zkoušek a jejich charakteristika:   
a) individuálním vyzkoušením se rozumí zkouška stroje nebo 

zařízení v rozsahu nutném pro prověření úplnosti a funkce stroje 
nebo zařízení a řádného provedení montáže; 

b) komplexním vyzkoušením díla prokáže zhotovitel kvalitu dodávky 
jako celku, tzn. funkci strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných 
funkčních vazbách a také správnost provedení montáže a 
veškerých dalších prací. Komplexním vyzkoušením díla se má 
prokázat, že dílo je schopno uvedení do trvalého provozu a že má 
veškeré vlastnosti a parametry díla dané smlouvou včetně všech 
příloh a dokumentace.    
 

IX. 
Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku, že jím dodané dílo bude mít 
vlastnosti sjednané smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a 
odpovídající platným či uznávaným technickým předpisům, a to po 
záruční dobu 60 (šedesáti) měsíců buď ode dne podepsání 
konečného Zápisu o předání a převzetí díla (pokud v tomto zápise 
nebudou uvedeny žádné vady), nebo ode dne podpisu Protokolu o 
odstranění vad a nedodělků. Po celou záruční dobu odpovídá 
zhotovitel, že dílo, resp. jeho části, bude bez vad, funkční a vždy 
způsobilé ke smluvenému užívání a je povinen bez dalšího bezplatně 
odstranit vady, které se na díle v této době projeví. Této odpovědnosti 
se zhotovitel nemůže zprostit (ustanovení § 2630 odst. (2) OZ se 
nepoužije).  

2. Jestliže se během záruční doby dle předchozího odstavce vyskytnou 
na díle jakékoliv vady, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit 
v objednatelem stanovené lhůtě a pokud není tato lhůta stanovena ani 
smluvními stranami dohodnuta, pak ve lhůtě z technického hlediska co 
nejkratší. Nárok na odstranění vady coby záruční vzniká objednateli 
tehdy, byla-li jím tato vada písemně vytknuta zhotoviteli během záruční 
doby, přitom je pro dodržení lhůty směrodatné datum podání 
doporučeného dopisu objednatelem k přepravě držiteli poštovní 
licence, odeslání faxové nebo e-mailové zprávy objednatelem 
zhotoviteli. Jestliže vady nebudou v uvedené lhůtě plně a bez 
následků odstraněny, je objednatel oprávněn bez dalšího uvědomění 
zhotovitele provést náhradní řešení prostřednictvím třetí osoby nebo 
sám za odpovídající náklady k tíži zhotovitele. Odstranění vad, jenž 
nestrpí odkladu, je objednatel oprávněn okamžitě na náklady 
zhotovitele zadat třetí osobě nebo odstranit sám. Pakliže je objednatel 
nucen odstranit z výše uvedených důvodů reklamované vady sám 

nebo prostřednictvím třetí osoby, nezaniká tím povinnost zhotovitele 
držet záruku na jím provedené dílo. 

3. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část není 
v provozu z důvodu vytknuté vady, a to počínaje dnem, kdy byla 
písemně vytknuta vada podáním doporučeného dopisu objednatelem 
k přepravě držiteli poštovní licence, nebo odesláním faxové nebo e-
mailové zprávy objednatelem zhotoviteli, a konče dnem sepsání 
zápisu o odstranění reklamované vady podepsaného účastníky. U 
opravených nebo vyměněných částí díla běží nová záruční doba. 

4. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé následkem jeho vadného 
plnění. 

5. Pro případ, že objednatel souhlasil s provedením některých prací 
prostřednictvím dodavatelů nebo subdodavatelů zhotovitele, je 
zhotovitel povinen při předání díla poskytnout objednateli písemný 
seznam těchto subjektů, obsahující rovněž informace, které subjekty 
jsou odpovědné, za které práce a rozsah těchto prací, jestliže se má 
na jednom druhu činností podílet několik subjektů. Zhotovitel již 
podpisem smlouvy postupuje objednateli veškeré nároky z titulu práva 
na odstranění vad a nedodělků či z titulu poskytnutých záruk, které 
má, resp. které mu v budoucnu vzniknou vůči svým dodavatelům či 
subdodavatelům s tím, že objednatel je oprávněn, avšak nikoliv 
povinen, uplatňovat nároky z těchto záruk i přímo na těchto 
subjektech, resp. je oprávněn obracet se i na tyto s požadavky na 
odstranění veškerých nedostatků. Zhotovitel je povinen uvedený 
záruční závazek jeho dodavatelů či subdodavatelů vůči objednateli 
smluvně zabezpečit. V případě požadavku objednatele je zhotovitel 
povinen zabezpečení tohoto závazku prokázat předložením 
příslušného smluvního dokumentu s dodavatelem či subdodavatelem 
zhotovitele, ve kterém je takový závazek zakotven. Nesplnění této 
povinnosti je důvodem pro neuvolnění krátkodobé a/nebo dlouhodobé 
pozastávky a objednatel je oprávněn u zhotovitele uplatnit veškeré 
škody, které mu z důvodu nesplnění této povinnosti zhotovitele vznikly. 
V případě, kdy zhotovitel neprokáže objednateli přenesení záručního 
závazku, má se za to, že zhotovitel tuto svou povinnost nesplnil a 
záruční závazek na své dodavatele či subdodavatele nepřenesl. 

6. 3 (tři) měsíce před uplynutím sjednané záruční doby je zhotovitel 
povinen písemně vyzvat objednatele k prohlídce díla, při němž budou 
společně zjištěny případné vady, na něž se vztahuje záruka. Termín 
prohlídky bude stanoven po vzájemné dohodě s tím, že zhotovitel 
navrhne tři alternativy. Porušení povinnosti zhotovitele písemně vyzvat 
objednatele k prohlídce díla ve výše uvedené době má za následek 
prodloužení záruční doby až do uplynutí 3 (tří) měsíců po společné 
prohlídce.  

7. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po uplynutí záruční doby, pokud 
byly způsobeny porušením jeho povinností. Zhotovitel zároveň po 
uplynutí záruční doby odpovídá i za ostatní vady, které mělo dílo 
v době přechodu nebezpečí škody na objednatele.  

8. Jestliže objednateli vznikne z odpovědnosti zhotovitele za vady právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla, nedotýká se takové právo nároku 
objednatele na náhradu zisku ušlého až do doby poskytnutí této slevy 
v důsledku nedostatku vlastností díla, na něž se sleva vztahuje. V 
případě, že se jedná o vadu odstranitelnou opravou, přiměřená výše 
slevy z ceny díla se určí jako obvyklá cena opravy, tedy cena, která se 
obvykle platí za srovnatelnou opravu v době uplatnění práva na slevu 
z ceny díla. 

9. Sjednání řádné ani mimořádné pozastávky se nedotýká práva 
objednatele nezaplatit zhotoviteli splatnou část ceny díla ve výši, která 
by odpovídala jeho právu na přiměřenou slevu z ceny díla, jestliže by 
zhotovitel neodstranil vady, které mu objednatel řádně oznámil. 

10. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti 
zhotovitele za vady, jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně 
oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z 
ceny díla nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel 
započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele. Jestliže však objednatel započítal právo na přiměřenou 
slevu z ceny díla se vzájemnou pohledávkou zhotovitele, snížil o ni 
cenu díla nebo jestliže v důsledku vad odstoupil od smlouvy, může 
změnit zvolené právo z odpovědnosti za vady jen s písemným 
souhlasem zhotovitele. 

11. Objednatel má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v 
souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti zhotovitele za vady. 
Právo na náhradu nutných nákladů je objednatel povinen uplatnit 
nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne odstranění vady nebo ode dne 
uplatnění slevy či odstoupení od smlouvy. Tato lhůta však neskončí 
dříve než 3 (tři) měsíce od okamžiku, kdy objednateli náklady vznikly. 
Právo na náhradu nutných nákladů trvá i po odstoupení od smlouvy.  

12. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne 
jinak než splněním (např. částečným odstoupením od smlouvy o dílo), 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již 
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uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek 
stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. 
Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí 
záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele 
provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 
 

X. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Účastníci této smlouvy jsou povinni plnit veškeré povinnosti vyplývající 
pro ně ze smlouvy řádně a včas. Pokud jeden z účastníků smlouvy 
nesplnil nejpozději do konce smluveného dne svou povinnost vůči 
druhému účastníku, platí, že tento účastník porušil svou smluvní 
povinnost. Této své povinnosti se však nemůže zprostit dříve, než mu 
účastník na straně oprávněné písemně sdělí, že již nemá zájem na 
dalším plnění předmětné povinnosti nebo pokud nedojde k některému 
ze zákonných způsobů zániku této povinnosti.  

2. Pokud se v následujícím odstavci uvádí pojem „cena díla“, rozumí se 
tím celková cena díla sjednaná v příslušném ustanovení vlastní 
smlouvy o dílo v aktuálním znění k prvnímu dni porušení příslušné 
smluvní povinnosti zhotovitelem (tj. ve znění eventuálních dodatků). 
Jako základ pro výpočet smluvní pokuty se použije tato cena ve výši 
bez daně z přidané hodnoty.   

3. Účastníci smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po 
zhotoviteli úhradu smluvní pokuty v případě porušení povinností 
zhotovitele stanovených smlouvou a VSP. Jedná se zejména o 
následující smluvní pokuty: 
a) Smluvní pokuta za zpoždění při provádění díla, a to 

• za prodlení s dodáním jakékoliv části dokumentace, požadované 
objednatelem v souladu s čl. I., odst. 7. VSP, a to ve výši 
20000,- Kč za každý den prodlení; 

• za nedodržení konečného termínu dokončení díla podle smlouvy 
částku ve výši stanovené vlastní smlouvou o dílo ke každému 
dni prodlení, resp. porušení povinnosti zhotovitele předat 
kompletní řádně zhotovené a dokončené dílo, a pokud nebude 
tato částka vlastní smlouvou o dílo stanovena, pak ve výši 0,2% 
z ceny díla ke každému dni prodlení, resp. porušení povinnosti 
zhotovitele předat kompletní řádně zhotovené a dokončené dílo; 

• za každé nedodržení dílčího termínu podle smlouvy částku ve 
výši stanovené vlastní smlouvou o dílo ke každému dni prodlení, 
resp. porušení povinnosti zhotovitele spočívající v nedodržení 
dílčího termínu, a pokud nebude tato částka vlastní smlouvou o 
dílo stanovena, pak ve výši 0,1% z ceny díla ke každému dni 
prodlení, resp. porušení povinnosti zhotovitele dodržet příslušný 
dílčí termín.  

Pokud bude zhotovitel z vlastní viny ve zpoždění oproti termínům 
podle schváleného harmonogramu, resp. se zhotovením a 
dokončením díla o více než 5 (pět) dnů, je objednatel bez dalšího 
oprávněn zajistit plnění za zhotovitele prostřednictvím třetí osoby 
nebo toto provést sám, a to na náklady zhotovitele. Pokud 
v důsledku prodlení zhotovitele vznikne objednateli škoda, zvláště 
z titulu nesplnění navazujících povinností objednatele vůči třetím 
osobám, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli náhradu 
této škody a zhotovitel je povinen objednateli nahradit 
prokazatelně zvýšené náklady a veškeré škody, a to včetně 
eventuálních objednatelem zaplacených sankčních úroků, 
smluvních pokut apod. 

b) Smluvní pokuta za zpoždění při odstraňování vad (nedodělků), a 
to 

• za neodstranění vad a nedodělků (včetně nedostatku dokladové 
části, na které byl zhotovitel dříve objednatelem upozorněn), 
vyplývajících ze Zápisu o předpřejímacím řízení, zhotovitel za 
každou takovou vadu či nedodělek uhradí objednateli 
jednorázovou pokutu 2000,-Kč, v případě, že se jedná o vadu či 
nedodělek bránící řádnému užívání díla, pak 20000,-Kč. 
Zhotovitel zároveň uhradí z důvodu opakovaných vad a 
nedodělků a tím zmařené přejímky díla jednorázovou pokutu ve 
výši 20000,-Kč.  

• za prodlení s odstraněním vad a nedodělků (včetně nedostatku 
dokladové části, na které byl zhotovitel dříve objednatelem 
upozorněn) v termínech stanovených v Zápise o předání a 
převzetí díla nebo ve smlouvě za každou vadu částku ve výši 
stanovené vlastní smlouvou o dílo ke každému dni porušení 
povinnosti zhotovitele spočívající v  prodlení s odstraněním 
těchto vad a nedodělků, a pokud nebude vlastní smlouvou o dílo 
tato částka stanovena, pak ve výši 0,1% z ceny díla ke každému 
dni prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
v termínech stanovených v Zápise o předání a převzetí díla 
nebo ve smlouvě za každou takovou vadu; 

• nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady či nedodělku, je 
objednatel oprávněn tyto odstranit v souladu se smlouvou na 
náklady zhotovitele. V tomto případě zhotovitel zároveň zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4% z ceny díla za každou 
takto odstraněnou vadu; 

• za prodlení s odstraňováním vad v termínech stanovených 
objednatelem, resp. pokud tyto objednatel nestanoví, pak 
v termínech sjednaných ve smlouvě či event. v termínech 
obvyklých za každou vadu částku ve výši stanovené vlastní 
smlouvou o dílo ke každému dni porušení povinnosti zhotovitele 
spočívající v prodlení s odstraňováním těchto vad, a pokud 
nebude vlastní smlouvou o dílo tato částka stanovena, pak ve 
výši 0,1% z ceny díla ke každému dni prodlení zhotovitele 
s odstraňováním těchto vad za každou jednotlivou vadu. 

c) Smluvní pokuta za nepřítomnost na kontrolních dnech, a to 
ve výši 2000,-Kč za první takovou neúčast a ve výši 4000,-Kč za 
každou další neúčast. 

d) Smluvní pokuta za zpoždění při odpovídání na požadavky 
objednatele, a to v případě, že zhotovitel bez důvodné omluvy 
neodpoví na požadavky ve stavebním deníku v daných termínech, 
v paušální výši 2000,-Kč za každý požadavek a kalendářní den 
prodlení.   

e) Smluvní pokuta za zanedbání úklidu zhotovitelem, a to 

• jestliže nebude provedeno odstranění veškerého nepořádku, 
nečistot a odpadů a dále vyčištění, odvoz nebo reexpedice 
materiálu v době do 48 hodin od jejich vzniku nebo pokud 
zhotovitel poruší některou jinou povinnost obsaženou v čl. VI, 
odst. 4, písm. f) VSP, ve výši 0,1% z ceny díla ke každému dni 
prodlení zhotovitele; 

• v případě, že nebude řádně proveden úklid staveniště v době 
uvedené v čl. VII, odst. 8 VSP, ve výši 0,2% z ceny díla ke 
každému dni prodlení zhotovitele. 

f) Smluvní pokuta za porušení kterékoliv z povinností, pro které je 
objednatel podle občanského zákoníku, smlouvy a všeobecných 
obchodních podmínek (viz čl. XI. odst. 1. VSP) oprávněn odstoupit 
od smlouvy, a to ve výši 20% z celkové ceny díla. Tímto 
ujednáním není dotčeno právo objednatele od smlouvy odstoupit 
ani práva a povinnosti smluvních stran spojená s takovým 
odstoupením. 

g) Smluvní pokuta za nesplnění jakékoliv povinnosti či porušení 
jakéhokoliv zákazu nebo omezení vyplývajícího z vlastní smlouvy 
o dílo, z těchto VSP či z jejích jiných příloh nebo součástí, tj. mimo 
jiné z BOZP, ZS a PO, ŽP, jakož i vyplývajícího z příslušných 
předpisů zhotovitelem, a to 
paušální částkou ve výši 2000,-Kč za každé takové nesplnění 
povinnosti či porušení zákazu nebo omezení. 

h) Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele vystavit 
konečnou fakturu a tuto doručit objednateli řádně a včas  
ve výši 20000,-Kč. Zároveň je zhotovitel povinen nahradit 
veškerou škodu vzniklou objednateli či třetím osobám v důsledku 
porušení této povinnosti zhotovitele.  

i) Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout při 
předání díla objednateli seznam svých dodavatelů nebo 
subdodavatelů, a to 
ve výši 10% z ceny díla. 

j) Smluvní pokuta za porušení čl. VI., odst. 28. VSP, konkrétně 
pokud zhotovitel nevstoupí do smluvních vztahů s dodavatelem, 
určeným objednatelem, nebo pokud neuzavře s objednatelem 
tomu odpovídající dodatek ke smlouvě, a to ani do 14 (čtrnácti) 
dnů ode dne určení dodavatele, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši rozdílu mezi cenou sjednanou za předmětný materiál nebo 
služby ve smlouvě a cenou nabízenou dodavatelem.     

4. Výše smluvních pokut je těmito VSP stanovena s přihlédnutím a 
v poměru k obvyklé ceně díla prováděného zhotovitelem pro 
objednatele, čehož si je zhotovitel velmi dobře vědom. Zhotovitel 
výslovně prohlašuje, že sjednané smluvní pokuty považuje 
za přiměřené a v souladu s poctivým obchodním stykem a s ohledem 
na předmět smlouvy a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu 
jejich snížení (ustanovení § 2051 OZ se nepoužije). Pokud by si 
smluvní strany sjednaly nad rozsah výše uvedených smluvních pokut 
další smluvní pokuty, není ani jedna ze smluvních stran oprávněna 
domáhat se zaplacení těchto dalších smluvních pokut v úhrnné částce 
přesahující 30 % ceny díla prováděného zhotovitelem pro objednatele. 

5. Veškeré smluvní pokuty podle těchto VSP jsou splatné ihned po 
písemném sdělení jejich výše oprávněnou stranou straně povinné, a to 
převodem ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany. 
Smluvní pokuty uplatněné objednatelem nemají vliv na náhradu 
eventuální škody a na tuto se nezapočítávají, tzn., že nárok na 
náhradu škody zůstává objednateli zachován i v případě vyúčtování či 
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zaplacení smluvní pokuty, a to v celém rozsahu vzniklé škody bez 
ohledu na výši vyúčtované či zaplacené smluvní pokuty.  

6. Účastníci v souladu s § 1970 OZ sjednali povinnost dlužníka platit 
v případě prodlení se splácením peněžitého dluhu nebo jeho části 
úroky z prodlení ve výši 0,2% z nezaplacené částky po splatnosti ke 
každému dni prodlení dlužníka s jejím zaplacením. 
 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Vedle případů uvedených v občanském zákoníku je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případech podstatného porušení 
smlouvy, mezi které patří také: 

• hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele; 

• pomalý postup prací zhotovitele, jenž nezaručuje dokončení díla v 
dohodnutém termínu, resp. v případech překročení některého z 
dílčích termínů stanovených smlouvou o více než 5 (pět) dnů, pokud 
k tomuto překročení došlo z důvodů na straně zhotovitele; 

• prodlení zhotovitele o více než 5 (pět) dnů se započetím prací na 
zhotovování díla;   

• prodlení zhotovitele o více než 10 (deset) dnů s předáním řádně 
dokončeného díla; 

• zastavení prací na díle z rozhodnutí zhotovitele, které je v rozporu 
se smlouvou; 

• nedodržení projektovaných vlastností díla neodstranitelným 
způsobem; 

• prodlení s odstraňováním vad a nedodělků včetně odstraňování 
záručních vad; 

• porušení požadavku objednatele uvedeného v čl. I. odst. 1 VSP,  
a dále je oprávněn objednatel od smlouvy odstoupit, dojde-li 
k odstoupení od smlouvy mezi objednatelem a investorem, či případně 
k přerušení zhotovování díla objednatelem, a to z důvodů majících 
původ na straně zhotovitele, resp. z důvodů, jejichž vznik byl 
zhotovitelem zaviněn či zapříčiněn, a rovněž je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit v případě prohlášení konkursu na majetek 
zhotovitele nebo v případě insolvenčního řízení proti zhotoviteli 
zahájeného na návrh zhotovitele. 
Pokud se ve smlouvě nebo v těchto VSP hovoří o odstoupení od 
smlouvy (resp. o právech a povinnostech spojených s odstoupením od 
smlouvy), vztahují se tato ustanovení (včetně sankcí a jiných 
důsledků) i na odstoupení od smlouvy podle § 2004 odst. (2) a odst. 
(3) OZ (tj. odstoupení při částečném plnění nebo při nepřetržité či 
opakované činnosti).  

2. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem je zhotovitel povinen 
do 3 (tří) dnů opustit a vyklidit staveniště a dílo protokolárně předat 
objednateli. Zhotovitel pak obdrží poměrnou část ceny díla za dosud 
vykonanou práci po odečtení nákladů objednatele na obstarání nové 
dodavatelské firmy, odečtení eventuální částky představující rozdíl 
mezi vyššími náklady na dokončení díla takovou firmou a náklady na 
dokončení díla původně sjednanými smluvními stranami, a po 
odečtení škod vzniklých zejména z titulu prodlení s dokončením díla a 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že v takovém případě zhotovitel nenese 
záruku za dílo. Pro tento případ se odečítá hodnota záruky (oceňuje 
se záruka) ve výši 10% celkové aktuální sjednané ceny díla 
prováděného zhotovitelem (tj. celkové ceny díla bez daně z přidané 
hodnoty dle vlastní smlouvy o dílo ve znění všech dodatků ke dni 
odstoupení). 

3. Mimo případy uvedené v občanském zákoníku je zhotovitel oprávněn 
odstoupit od smlouvy při bezdůvodném nezaplacení faktur delším než 
30 (třicet) dnů ode dne jejich splatnosti. 

4.  Případné odstoupení od smlouvy provede objednatel i zhotovitel 
písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou (dodejkou) nebo 
osobním předáním. Pro případ odstoupení objednatele od smlouvy z 
důvodu jejího nepodstatného porušení je postačující, jestliže nedošlo 
k nápravě ani ve lhůtě stanovené objednatelem v upomínce, která byla 
zhotoviteli osobně předána nebo zaslána formou doporučeného 
dopisu s dodejkou. V případě, že dojde k porušení povinnosti 
zhotovitele ze smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn 
zvolit si, zda odstoupí od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se 
o porušení povinnosti dozvěděl, nebo zda této možnosti nevyužije a 
předá, resp. zašle zhotoviteli (formou doporučeného dopisu 
s dodejkou) písemnou upomínku s výzvou k nápravě v dodatečné 
lhůtě stanovené objednatelem. V tomto případě je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy teprve poté, co zhotovitel nesplní svoji 
povinnost ani v dodatečně poskytnuté lhůtě k nápravě. Ustanovení § 
2003 odst. 2 OZ tím není dotčeno. Zhotovitel není oprávněn namítat 
nepřiměřenost objednatelem poskytnutých dodatečných lhůt (ať již 
v případě podstatného nebo nepodstatného porušení smlouvy). 

5. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel nebo jeho právní 
nástupci zavazují na žádost objednatele poskytnout nebo dát 
k dispozici objednateli provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na 
staveništi či skladu, které jsou nutné k pokračování prací, a to za 
náhradu prokázaných nákladů. 

6. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že pro případ odstoupení od 
smlouvy zhotovitelem se odstoupení nedotýká ustanovení čl. III., X., 
XI., XII. VSP a tato ujednání trvají nadále.    
 

XII. 
Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel nese, počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli, 
odpovědnost za jím zaviněné škody a nebezpečí věcného poškození 
celé stavby až do jejího předání objednateli podle § 2624 OZ 
Zhotovitel je povinen dílo až do předání objednateli zabezpečit proti 
přírodním škodám a proti škodám způsobeným osobami pro něho 
vykonávajícími činnost, jakož i osobami jinými. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny 
smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku (pokud není 
aplikace jeho jednotlivých ustanovení vyloučena) a ostatními obecně 
závaznými právními předpisy. Účastníci smlouvy se zavazují řešit 
případné spory vzniklé ze smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. 
Pokud účastník na straně jedné sdělí účastníku na straně druhé, že 
pokládá pokus o dohodu za nemožný anebo odmítne s druhým 
účastníkem komunikovat, bude spor řešen soudem v souladu s níže 
uvedeným a v souladu s právními předpisy České republiky. 

3. Pro případ nezbytnosti řešení některé sporné či jiné otázky 
v souvislosti se smlouvou soudem, volí účastníci ve smyslu § 89a 
občanského soudního řádu místní příslušnost věcně příslušného 
soudu: Obvodní soud pro Prahu 8. 

4. Účastník smlouvy, který není schopen vzhledem k okolnostem vyšší 
moci plnit své smluvní povinnosti, musí o tom neprodleně uvědomit 
druhého účastníka. 

5. Objednatel může z důvodu změny financování stavby investorem 
pozměnit předmět plnění, o čemž je povinen neprodleně uvědomit 
zhotovitele.  

6. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že není v úpadku ani mu 
úpadek nehrozí a že proti němu není vedeno insolvenční řízení. Pokud 
dojde k insolvenčnímu řízení na majetek zhotovitele je objednatel 
oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit.  

7.  Nedohodnou-li se strany jinak, je objednatel v případě zahájení 
insolvenčního řízení proti zhotoviteli oprávněn pozastavit výplatu řádné 
nebo mimořádné pozastávky, a to bez jakýchkoliv sankcí nebo 
poplatků až do doby pravomocného (i) odmítnutí insolvenčního návrhu 
nebo (ii) zastavení insolvenčního řízení nebo (iii) zamítnutí 
insolvenčního návrhu z jiného důvodu než pro nedostatek majetku 
nebo (iv) rozhodnutí soudu o jiném způsobu řešení úpadku než 
prohlášení konkurzu. 

8.  Pro případ rozhodnutí o likvidaci společnosti zhotovitele nebo 
pravomocného rozhodnutí o prohlášení konkurzu zhotovitele smluvní 
strany oceňují hodnotu záruky ve výši 10% celkové aktuální sjednané 
ceny díla prováděného zhotovitelem (tj. celkové ceny díla bez daně 
z přidané hodnoty dle vlastní smlouvy o dílo ve znění všech dodatků 
ke dni rozhodnutí o likvidaci společnosti zhotovitele nebo 
pravomocného rozhodnutí o prohlášení konkurzu zhotovitele). 
Okamžikem rozhodnutí o likvidaci společnosti zhotovitele nebo nabytí 
právní moci rozhodnutí o prohlášení konkurzu zhotovitele tak platí, že 
cena díla obnáší pouze 90% aktuální sjednané celkové ceny díla. Od 
tohoto okamžiku dále zhotovitel není povinen provádět v záruční době 
odstraňování záručních vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Pokud k rozhodnutí o likvidaci společnosti zhotovitele nebo nabytí 
právní moci o prohlášení konkurzu zhotovitele dojde až v průběhu 
záruční doby, redukuje se snížení ceny díla vždy o 2% za každý celý 
uplynulý rok trvání záruční doby (v případě sjednané 60-ti měsíční 
záruky), nebo o adekvátní část odpovídající jinak sjednané záruční 
době.    

9. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje a zároveň se zavazuje, že 
všichni cizí státní příslušníci, kteří pro něj na zhotovování díla pracují 
nebo budou pracovat (zaměstnanci i subdodavatelé), mají platné 
povolení k práci v České republice a platné vízum či povolení k 
trvalému pobytu v České republice. Veškeré sankce uložené 
v důsledku případné nepravdivosti tohoto prohlášení jdou plně k tíži 
zhotovitele. 

10. V případě, že některá ustanovení smlouvy (resp. jakékoliv z jejích 
příloh a dokumentů, které jsou součástí smlouvy a tuto smlouvu tvoří) 
jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo neplatná, a 
to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to 
mít za následek neplatnost či neúčinnost celé smlouvy. Příslušné 
neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
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odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah 
bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, 
přičemž účel a smysl zůstane zachován, nebo se použije právní 
předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy, popř. se 
smluvní strany zavazují požádat o vydání nového rozhodnutí 
správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu 
smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy není dotčeno ujednání týkající se smluvních 
pokut, náhrady škody a místní příslušnosti soudu. Smluvní strany pro 
odstranění pochybností potvrzují, že pokud je podkladem pro výpočet 
smluvní pokuty cena díla a/nebo celková cena díla, je rozhodující 
celková cena díla k okamžiku porušení povinnosti, a nikoliv cena díla 
po odstoupení od smlouvy, byť by se jednalo o odstoupení částečné. 
Pokud byla zhotovitelem porušena smlouva podstatným způsobem, je 
objednatel oprávněn okamžitě bez dalšího od této odstoupit. 

12. Smlouva a dodatky vyžadují ke své platnosti písemnou formu. To 
neplatí v případě, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemný návrh 
smlouvy nebo dodatku, obsahující podstatné náležitosti a odkaz na 
tyto VSP a zhotovitel nejpozději do 7 (sedmi) dnů od jeho doručení 
písemně nesdělí objednateli, že návrh odmítá, a v této době zahájí 
práce na zhotovování díla. V takovém případě platí, že smlouva je 
uzavřena v rozsahu doručeného návrhu objednatele, a to dnem 
zahájení prací zhotovitele na díle podle záznamu ve stavebním 
deníku. I v tomto případě je však zhotovitel povinen doručit objednateli 
zpět k evidenčním účelům jím řádně podepsaný návrh smlouvy s tím, 
že dokud tak neučiní, platí, že objednatel se nemůže dostat do 
prodlení s jakýmikoli platbami vůči zhotoviteli, vyplývajícími ze smlouvy 
nebo těchto VSP nebo se vztahujícími k dílu prováděnému 
zhotovitelem.   

13. Veškeré výzvy, upozornění a oznámení mezi objednatelem a 
zhotovitelem i ve vztahu k dalším dotčeným osobám, jako jsou 
především subdodavatelé, se mohou platně dít formou zápisu ve 
stavebním deníku nebo objednatelem potvrzenými zápisy 
z kontrolních dnů. Takovéto zápisy pak mají mezi účastníky účinky 
řádně doručené písemnosti.  

14. Účastníci prohlašují, že VSP tvoří coby příloha součást vlastní 
smlouvy o dílo. 

15. Nesplnění jakékoliv povinnosti či porušení zákazu nebo omezení 
vyplývajících z BOZP, ZS, PO, ochrany ŽP a příslušných předpisů 
jdou plně k tíži zhotovitele a ten za tyto v celém rozsahu odpovídá. 

16. Pokud není v těchto VSP stanoveno jinak pro doručování písemností, 
platí, že pokud se prostřednictvím držitele poštovní licence 
doporučeně zaslaná písemnost vrátí jako nedoručená, považuje se 
třetí den od vrácení nedoručené zásilky za den doručení, i když se o 
něm adresát nedozvěděl. 

17. Veškerá komunikace mezi účastníky smlouvy bude vedena výhradně 
v českém jazyce. Pokud není v těchto VSP nebo ve smlouvě o dílo 
uvedeno jinak, veškeré písemnosti včetně daňových dokladů budou 
zhotovitelem doručovány výhradně do sídla společnosti SunMan s.r.o. 
na adrese: U Mlýnského kanálu 687/7, Karlín, 186 00 Praha 8. 

18. Objednatel je oprávněn na své náklady převést svá práva a povinnosti 
dle smlouvy nebo její části na třetí osobu kdykoliv bez omezení, 
k čemuž mu tímto zhotovitel uděluje souhlas. 

19. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva prohlásit vůči objednateli jako 
postupiteli, že jeho osvobození odmítá ve smyslu § 1899 OZ. 

20. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. (1) OZ sjednávají 
promlčecí lhůtu 10 let ve vztahu k pohledávkám objednatele vůči 
zhotoviteli, a to včetně budoucích pohledávek objednatele. 

21. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli vedlejší ujednání při smlouvě 
(nebo dodatku) může být sjednáno pouze v písemné formě, pokud 
nebude písemná forma dodržena, není smluvní strana, které by 
z takového ujednání vznikla povinnost, povinna takovou povinnost 
splnit. 

22. Zhotovitel podpisem smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny 
okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ. 

23. SunMan s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává v rámci 
uzavřeného smluvního vztahu osobní údaje fyzických osob. Pokud je 
sám zhotovitel fyzickou osobou, zpracovává objednatel jeho osobní 
údaje převážně z důvodu vlastního oprávněného zájmu, jenž vylučuje, 
aby vstupoval do smluvního vztahu s anonymní osobou. Dále musí 
objednatel plnit v souvislosti se smluvním vztahem se zhotovitelem 
zákonné povinnosti zejména v oblasti vedení účetnictví, evidence pro 
účely daně z přidané hodnoty a dalších. Pro účely vlastního 
oprávněného zájmu si objednatel vede databázi svých zhotovitelů a 
vede si též záznamy o jejich spolehlivosti, popř. další informace 
týkající se realizace předmětu smlouvy. 

24. Pokud je zhotovitel právnickou osobou, zpracovává objednatel osobní 
údaje osob, které za zhotovitele jednají. V rámci toho zejména 

shromažďuje a uchovává e-mailovou korespondenci s nimi a 
písemnosti a dokumenty jimi podepsané. 

25. Objednatel zpracovává v určité míře také osobní údaje subjektů – 
fyzických osob, které pracují na staveništi, ať už jsou to lidé pracující 
pro zhotovitele nebo zhotovitelova subdodavatele. V takovém případě 
vystupují objednatel a zhotovitel jako společní správci osobních údajů 
těchto osob. Zpracování osobních údajů těchto osob objednatelem se 
uskutečňuje zejména v souvislosti s dohledem objednatele nad 
prováděním díla a v souvislosti s možnými mimořádnými událostmi. 
Objednatel také kontroluje, zda pracovníci zhotovitele, popř. jeho 
subdodavatele jsou řádně proškoleni v oblasti BOZP, hygieny práce, 
PO a ochrany životního prostředí. V rámci toho mu zhotovitel předává 
seznamy proškolených osob. Na konkrétním staveništi může být 
objednatelem zaveden systém monitorování vstupu osob na 
staveniště a kamerový monitorovací systém. Veškeré zpracování 
osobních údajů pracovníků zhotovitele, popř. zhotovitelova 
subdodavatele se děje z důvodu oprávněného zájmu objednatele 
zejména na kontrole díla a ochraně jeho práv. 

26. Zhotovitel se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky 
subdodavatele o zpracování jejich osobních údajů objednatelem 
v rámci poučení o obsahu těchto VSP. 

27. Obě strany budou v maximální míře vycházet vstříc subjektům 
osobních údajů uplatňujícím vůči nim svá práva plynoucí ze 
zpracování jejich osobních údajů v rámci tohoto smluvního vztahu, a to 
podle své informační vybavenosti a předmětu činnosti zpracování. 
Pokud některá ze stran obdrží žádost, stížnost či podnět týkající se 
zpracování osobních údajů, které provádí druhá strana, a sama jí 
nemůže vyhovět, bezodkladně je druhé straně postoupí a podavatele 
o tom vyrozumí. 

28. SunMan s.r.o. jako správce osobních údajů garantuje subjektům údajů 
zejména tato práva. Každý subjekt údajů má právo žádat o podrobné 
informace týkající se všech činností zpracování jeho vlastních 
osobních údajů, zejména pokud jde o lhůty jejich uchovávání a 
skartace dle vnitropodnikové směrnice, způsob jejich uchovávání, 
zabezpečení atd. a samozřejmě obsah informací, které společnost o 
subjektu údajů uchovává, důvod a provedené a plánované činnosti 
zpracování. Subjekt údajů má právo žádat opravu nebo doplnění 
chybných nebo neúplných osobních údajů. Právo subjektu na výmaz 
osobních údajů je limitováno podle okolností buď oprávněnými zájmy 
společnosti nebo některými povinnostmi vyplývajícími ze zákona. 
Společnost ale na žádost subjektu údajů zejména vymaže subjekt 
údajů z databáze kontaktů, mailing-listů a dalších zdrojů dat, pokud je 
to možné s ohledem na jeho oprávněné zájmy; v případě odmítnutí 
nebo částečného odmítnutí žádosti o výmaz společnost sdělí subjektu 
údajů důvod. Konečně subjekt údajů může vznášet námitky proti určité 
činnosti zpracování osobních údajů. Pokud společnost námitce 
nevyhoví (zpravidla proto, že považuje konkrétní činnost zpracování 
osobních údajů za systémovou a oprávněnou), též subjektu údajů 
sdělí důvody odmítnutí. Se svými žádostmi a stížnostmi se mohou 
subjekty údajů obracet na vedení společnosti prostřednictvím datové 
schránky 4zp87ia nebo na e-mail: pavelhuml@email.cz. 
Veřejnoprávní dozor nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad 
pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, 
www.uoou.cz. 

 
XIII. 

Výkladová ustanovení 
1. Pokud se ve vlastní smlouvě o dílo, resp. ve VSP, uvádí pojem 

„smlouva“, pak se jím rozumí smlouva o dílo, ke které byly přiloženy 
tyto VSP jako celek, tzn. sestávající z vlastní smlouvy o dílo a všech 
příloh a dokumentů, které jsou její součástí a tuto smlouvu tvoří. 

2. Pokud se ve smlouvě používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její 
část. 

3. Pojmem „dílo“, pokud není uvedeno jinak, se rozumí předmět smlouvy 
o dílo, jejíž přílohou jsou tyto VSP. 

4. Pokud se ve smlouvě uvádí „účastníci“ nebo „smluvní strany“, pak 
jimi jsou myšleni objednatel a zhotovitel. 

5. Pojmem „oprávněný zástupce objednatele“, pokud není 
v jednotlivých ustanoveních těchto VSP stanoveno jinak, se rozumí: 
a) ve všech věcech vyjma práva měnit podmínky smlouvy, resp. 

uzavírat dodatky ke smlouvě, osoba, která je oprávněná za 
objednatele jednat a tohoto zastupovat ve věcech technických 
(odborných) v souladu s jejím výslovným určením ve vlastní 
smlouvě o dílo. V uvedeném rozsahu se pojmem „oprávněný 
zástupce objednatele“ rozumí i osoba výslovně v odpovídajícím 
rozsahu písemně zmocněná statutárním orgánem objednatele 
s tím, že musí být pod sankcí neplatnosti vždy k právnímu jednání 
takto zmocněné osoby přiložena coby nedílná součást příslušná 
plná moc (postačí v prosté fotokopii). Tohoto ustanovení o 

mailto:pavelhuml@email.cz
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zplnomocněném zástupci může být využito mimo jiné i tehdy, když 
nebude ve vlastní smlouvě o dílo oprávněný zástupce objednatele 
ve věcech technických (odborných) určen. 
Ve všech případech se tímto pojmem rozumí rovněž statutární 
orgán objednatele; 

b) ve věcech práva měnit podmínky smlouvy, resp. uzavírat dodatky 
ke smlouvě, tj. ve věcech smluvních, osoba, která je oprávněná za 
objednatele jednat a tohoto zastupovat ve věcech smluvních 
v souladu s jejím výslovným určením ve vlastní smlouvě o dílo. 
V uvedeném rozsahu se pojmem „oprávněný zástupce 
objednatele“ rozumí i osoba výslovně v odpovídajícím rozsahu 
písemně zmocněná objednatelem s tím, že musí být pod sankcí 
neplatnosti vždy k právnímu jednání takto zmocněné osoby 
přiložena coby nedílná součást příslušná plná moc (postačí 
v prosté fotokopii). Tohoto ustanovení o zplnomocněném zástupci 
může být využito mimo jiné i tehdy, když nebude ve vlastní 
smlouvě o dílo příslušný oprávněný zástupce objednatele ve 
věcech smluvních určen. 
Ve všech případech se tímto pojmem rozumí rovněž statutární 
orgán objednatele. 

Pokud tyto VSP nestanoví jinak, zavazují objednatele výhradně právní 
jednání učiněné oprávněným zástupcem objednatele. 

6. Pojmem „oprávněný zástupce zhotovitele“, pokud není 
v jednotlivých ustanoveních těchto VSP stanoveno jinak, se rozumí 
osoba, která je zhotovitelem zmocněna k příslušným právním 
jednáním, a to jak formou výslovného uvedení ve vlastní smlouvě o 
dílo, formou písemné plné moci, která však musí být vždy přiložena 
k právnímu jednání nebo předložena při ústním jednání, tak 
eventuálně i osoba jednající na základě zákonného zmocnění. Ve 
všech případech se tímto pojmem rozumí též statutární orgán 
zhotovitele právnické osoby, resp. sám podnikatel coby zhotovitel 
fyzická osoba. 

7. Pokud se ve smlouvě uvádí „zhotovitel“, pak je úprava s tímto slovem 
spojená závazná pro zhotovitele, pro jeho zaměstnance, jakož i pro 
všechny osoby vykonávající pro zhotovitele činnost s tím, že zhotovitel 
je povinen vytvořit tomu odpovídající smluvní podmínky. 

8. Tato výkladová ustanovení se vztahují na pojmy uvedené v celé 
smlouvě, tzn. ve vlastní smlouvě o dílo včetně VSP, všech příloh, 
dokumentů a součástí.  

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

(„BOZP“)  
 

 
Závazné pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro zhotovitele - dodavatele stavebních prací 
 

Preambule 
Objednatel, resp. oprávněný zástupce objednatele (v dalším jen 
„objednatel“ nebo „oprávněný zástupce objednatele“), má přikazovací 
povinnost a pravomoci vůči zhotoviteli, resp. všem dodavatelským 
subjektům díla, když tito jsou povinni řídit se pokyny objednatele a zcela 
respektovat a dodržovat pravidla a pokyny a plnit povinnosti obsažené 
v ustanoveních této součásti VSP níže a dále v příslušných předpisech 
upravujících otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
obsažených v předpisech citovaných v této součásti VSP. 
 

I. 
Bezpečnost práce obecně 

1. Zhotovitel je v rámci dodávky a montáže podle zákonných ustanovení 
a obchodních nebo jiných forem smluv v otázkách prevence nehod a 
bezpečnosti práce odpovědný ze své činnosti sám, tzn., že nese 
veškeré důsledky porušení smluv, předpisů a nařízení v uvedené 
oblasti. Aby zabránil pracovním úrazům a vzniku mimořádných 
událostí (provozních poruch a havárií), musí přijmout a provést taková 
opatření, nařízení a vydat takové příkazy, které odpovídají 
požadavkům objednatele a jsou v souladu s požadavky a předpisy pro 
danou činnost, a rovněž tak i splňují požadavky zdravotních a 
hygienických předpisů. 

2. Zhotovitelé jsou povinni se mezi sebou domluvit tak, aby se předešla a 
vyloučila možnost vzájemného vzniku škod na lidském zdraví či životě 
a na majetku.  

3. Zhotovitel je povinen dodržovat důsledně požadavky na zpracování 
dodavatelské dokumentace před zahájením prací, zejména na 
vypracování technologických a pracovních postupů, zajištění 
kvalifikace osob vykonávajících pro něho činnosti na stavbě a na 
zdravotní způsobilost těchto k výkonu práce, a to mimo jiné v souladu 
se zákonem 262/2006 Sb. zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků, zákonem 258/2000 Sb. ve znění 

pozdějších změn a doplňků, nařízením vlády č.361/2007 Sb., 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, 
nařízením vlády č. 362/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, 
nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, 
nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků ve 
znění pozdějších změn a doplňků a příslušných platných směrnic 
ministerstva zdravotnictví aj. 

4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na staveništi písemně 
jmenovat odpovědného pracovníka či pracovníky za bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. Jmenný seznam je povinen zhotovitel předat 
objednateli a nechat si převzetí písemně potvrdit odpovědným 
zástupcem objednatele. Pokud v případě zjištění závažného porušení 
bezpečnostních a souvisejících předpisů neprovede odpovědný 
pracovník zhotovitele opatření k odstranění tohoto stavu, vyhrazuje si 
objednatel právo provést příslušná opatření na náklady zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP, jmenovaného 
dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, a 
vydanou dokumentací BOZP.  

 
II. 

Bezpečnostní předpisy 
1. Zhotovitel má povinnost plnit zákonné předpisy a předpisy prováděcí 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Veškeré 
stavební a montážní zařízení a vybavení, jakož i jednotlivé pracovní a 
montážní postupy musí odpovídat platným předpisům. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob vykonávajících pro něho 
činnosti na zhotovování díla se všemi předpisy platnými pro výkon 
dané pracovní činnosti. Dále je zhotovitel povinen seznamovat 
uvedené osoby s předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární 
ochrany v rozsahu prováděné činnosti a ověřovat jejich znalosti.  

3. Zhotovitel je dále povinen: 
a) určit odpovědného pracovníka či pracovníky, kteří absolvují 

instruktáž BOZP, hygieny práce, PO a ochrany životního prostředí 
u objednatele. Tento instruovaný zástupce zhotovitele je povinen 
prokazatelně proškolit všechny osoby vykonávající činnosti pro 
zhotovitele (rozumí se i případné subdodavatele, resp. jeho 
pracovníky) účastnící se zhotovování díla; 

b) ověřit zdravotní způsobilost všech osob vykonávajících činnost pro 
zhotovitele 

c) proškolit všechny osoby vykonávající činnost pro zhotovitele, které 
se budou na staveništi vyskytovat, z požadavků objednatele 
v oblasti BOZP, hygieny práce, PO a ochrany životního prostředí a 
doručit objednateli ve stanoveném termínu prezenční listinu 
potvrzující toto proškolení. Pokud zhotovitel zaměstná nebo pověří 
činností osobu bez tohoto proškolení, bere na sebe riziko možnosti 
vykázání tohoto pracovníka ze stavby objednatelem včetně 
povinnosti nahradit objednateli náklady s tím spojené; 

d) vybavit všechny osoby vykonávající činnost pro zhotovitele na 
svoje náklady ochrannými osobními ochrannými pracovními 
pomůckami (dále jen OOPP) nutných pro danou činnost ve smyslu 
platných legislativních předpisů. 

e) zajistit platné revize a bezpečnostní kontroly u všech strojů, nářadí 
a dalších zařízení, která budou osoby vykonávající činnost pro 
zhotovitele používat na pracovišti v souladu s platnými 
legislativními předpisy tak, aby tato zařízení byla po celou dobu 
používání v bezvadném stavu, a bude tuto skutečnost schopen 
doložit objednateli platným revizním nebo kontrolním protokolem 

f) důsledně a soustavně vyžadovat od všech osob vykonávajících 
pro něho činnost dodržování platných předpisů BOZP, hygieny 
práce, PO a ochrany životního prostředí, bezpečnosti technických 
zařízení a všech požadavků stanovených objednatelem. 

4. Při zjištění porušení předpisů (zejména bezpečnostních) nebo 
nerespektování požadavků objednatele zhotovitelem, je oprávněn 
objednatel, při ohrožení osob nebo majetku, okamžitě zastavit 
zhotovování díla do té doby, než toto nebezpečí pomine. O uvedené 
skutečnosti pořídí objednatel zápis do stavebního nebo montážního 
deníku zhotovitele. Náklady, které vzniknou v důsledku přerušení 
prací, resp. nedodržení termínů dle smlouvy, jsou náklady jdoucí za 
zhotovitelem. 

5. Objednatel má právo vykázat ze staveniště ty osoby, které porušily či 
porušují obecně závazné právní předpisy či pokyny objednatele. 
Objednatel je taktéž oprávněn vykázat ze staveniště osoby, které 
nejsou proškolené ve smyslu čl. II, odst. 3., písm. b) těchto pokynů.   
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III. 

Prohlídky staveniště se zaměřením na dodržování BOZP, hygieny 
práce, PO 

 a ochrany ŽP 
Je v objednatelově zájmu, aby jednání zhotovitele splňovalo požadavky 
BOZP, hygieny práce, PO a rovněž tak ochrany životního prostředí. 
Nedodržování těchto požadavků, daných vesměs příslušnými předpisy, 
kterýmkoliv ze zhotovitelů je nepřípustné. Objednatel je oprávněn provádět 
pravidelné kontroly dodržování předpisů, a to prostřednictvím určeného 
okruhu pověřených osob objednatele, s jejichž zjištěními a závěry budou 
neprodleně odpovědné osoby zhotovitele seznamovány, a to včetně 
návrhů na opatření k jejich odstranění. V případě, že zhotovitel využívá ke 
zhotovování díla subdodavatele, je povinen je bezodkladně seznámit se 
skutečnostmi vyplývajícími z předchozí věty. 
 

IV. 
Důvody k okamžitému skončení činnosti osoby na staveništi 

Důvodem k okamžitému skončení činnosti osoby na staveništi je zejména: 
a)  vědomé a hrubé porušování bezpečnostních předpisů; BOZP, 

hygieny práce, PO a ochrany ŽP; 
b)  zjištěné a prokázané požití alkoholu, donášení alkoholu nebo 

jiných omamných prostředků na staveniště; 
c)  fyzické napadení jiné osoby; 
d)  krádež na staveništi nebo poškozování či zneužití cizího majetku; 
e)  poškozování objednatele křivými výpověďmi, pomluvami apod. 
 

V. 
Základní práva a povinnosti vyplývající pro zhotovitele z BOZP 

1. Zhotovitel je povinen vymezit a označit pracoviště, tj. jednotlivé části 
staveniště, a skládky dle požadavků uvedených v dalších bodech. 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla pohybu v areálu staveniště 
(dopravní cesty a komunikace, rychlost, předepsané skládky apod.). 

3. Zhotovitel je povinen předcházet úrazům a mimořádným událostem 
dodržováním zásad bezpečného chování na staveništi. 

4. Zhotovitel může vykonávat pouze práce a činnosti, ke kterým je podle 
smlouvy oprávněn. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby osoby vykonávající pro něho 
činnost používali pracovní oděvy včetně ochranných přileb 
s označením firmy zhotovitele (název či logo). 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby osoby vykonávající pro něho 
činnost používaly všechny osobní ochranné pracovní prostředky 
stanovené pro dané pracoviště a činnost. Zhotovitel nese veškerá 
rizika z prováděné činnosti. 

7. Zhotovitel je povinen oznámit oprávněnému zástupci objednatele, a to 
neprodleně po vzniku, každou mimořádnou událost, pracovní úraz, 
požár apod. 

8. Zhotovitel je oprávněn používat pouze elektrické rozvodnice dle 
příslušných ČSN a nesmí provádět jakékoliv neodborné a nepovolené 
zásahy do rozvodů a rozvodnic elektrického proudu nebo jiných médií. 

9. Zhotovitel je povinen dodržovat technologické a pracovní postupy 
vypracované pro jednotlivé činnosti a montáže, bezpečnostní předpisy 
pro práce ve výškách, při provádění vstřelování, svařování, používání 
zdvihacích zařízení všeho druhu, používání pracovních plošin, lešení, 
žebříků, předpisy pro zemní a zednické práce, při provádění izolačních 
prací a prací s natavovacím zařízením, při použití ručního přenosného 
elektro-nářadí (vrtaček, brusek ap.), žebříků, manipulaci s materiálem, 
a to jak strojní, tak i ruční, jakož i požadavky předpisů pro další 
neuvedené práce a činnosti. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat 
zásady hygieny práce a hygienické předpisy, zejména používat OOPP 
k ochraně sluchu, dýchacích cest, hlavy, nohou apod. 

10. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy pro svařování, pro zacházení 
s tlakovými láhvemi a jejich skladování, pro zacházení se zdroji el. 
energie pro svařování, dodržovat všechny ostatní předpisy vztahující 
se k činnostem, jež souvisejí se zhotovováním díla (zejména u 
kompresorů, propan-butanových láhví atd.). 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady požární bezpečnosti při 
používání otevřeného ohně (zejména svařování provádět na základě a 
v rozsahu příkazu ke svařování atp.), el. spotřebičů, při skladování a 
manipulaci s hořlavými látkami (barvami, ředidly, spec. tmely, živicemi 
atd.), a to mimo jiné v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb.  

12. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla týkající se životního prostředí, 
tzn. dbát na čistotu odpadních vod zejména správným zacházením 
s odpady (skladováním, odvozem a likvidací) podle předem 
sjednaných podmínek a platné legislativy.  

13. Zhotovitel je povinen nepoškozovat zařízení staveniště, bezpečnostní 
označení a výstrahy, hasicí přístroje, osvětlení a komunikace, 
neodstraňovat kryty jam a otvorů či ochranné a záchytné konstrukce. 

14. Zhotovitel je povinen pověřovat obsluhou a prací pouze osoby 
s příslušným průkazem, školením a oprávněním, a to vždy s ohledem 
na zdravotní způsobilost. 

15. Zhotovitel je povinen trvale a důsledně vyžadovat a kontrolovat 
dodržování bezpečnostních a souvisejících předpisů a vyvozovat 
závěry z jejich porušování nebo nedodržování. 
 

VI. 
Činnosti a aktivity zhotovitele vyžadující povolení nebo souhlas 

objednatele        
Činnostmi a aktivitami, k jejichž realizaci musí zhotovitel bezpodmínečně 
obdržet předběžný souhlas nebo povolení objednatele, mimo další 
uvedené ve smlouvě jsou:    

a) použití všech zařízení objednatele, a to zejména vyhrazených 
technických zařízení jako jsou rozvody el. energie, zdvihací 
zařízení, rozvody vody, neurčené nebo nepředané skládky; 

b) vjezd vozidel a zejména jejich parkování v areálu stavby. Vjezd 
soukromých vozidel (zejména osobních) do areálu stavby je 
zakázán, když za porušování tohoto zákazu odpovídá vždy majitel, 
resp. uživatel vozidla a zhotovitel. Vjezd osobních firemních 
vozidel je dovolen pouze na povolení objednatele s tím, že 
parkování je povoleno pouze na objednatelem vyhrazeném 
parkovišti; 

c) práce s otevřeným ohněm, kde je zvýšené nebezpečí, zejména při 
svařování ve smyslu ČSN 05 0601 nebo vyhlášky č. 87/2000 Sb. 
ve znění pozdějších změn a doplňků.  

 
VII. 

Povinnost hlášení objednateli        
Vznik pracovního úrazu, provozní nehody (havárie) či poruchy technického 
zařízení ve smyslu nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších 
změn a doplňků, jakož i požáru nebo jiného nebezpečného stavu, musí být 
bezodkladně nahlášen oprávněnému zástupci objednatele telefonicky i 
písemně na adresu sídla společnosti. 
 

VIII. 
Poskytování první pomoci 

Zhotovitel je povinen postarat se o povinné školení alespoň jednoho 
z pracovníků či osob vykonávajících pro něho činnost pro případ 
poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem, při popálení, při 
krvácení, při zlomeninách, při otravách jedy nebo zasažení nebezpečnou 
chemickou látkou. Dále je zhotovitel povinen vybavit svá pracoviště 
příruční lékárnou první pomoci, která musí být průběžně doplňována léky a 
obvazovým materiálem. Součástí lékárny musí být „Kniha úrazů“, tzv. 
úrazů evidovaných. S umístěním lékárničky je zhotovitel povinen seznámit 
všechny osoby vykonávající pro něho činnost a je povinen označit její 
umístění příslušnou bezpečnostní značkou. 

IX. 
Pracovní úrazy, poruchy technických zařízení, provozní nehody a 

otravy 
V případě vzniku registrovaného pracovního úrazu, tzv. ostatního úrazu, 
provede prošetření a sepsání záznamu o úrazu příslušná odpovědná 
osoba zhotovitele, u které k úrazu došlo. Předmětný úraz nahlásí 
odpovědná osoba neprodleně objednateli, který má právo provést své 
šetření zdrojů a příčin úrazu. Dojde-li k závažnému pracovnímu úrazu, 
mimořádné události, poruše nebo havárii technického zařízení, provádí 
šetření komise ve složení: 
a) předseda komise: oprávněný zástupce objednatele 
b) členové komise: osoba určená zhotovitelem a zástupci vedení firmy 
Ohlašování státním orgánům, orgánům Policie, event. při otravách 
orgánům hygienické služby, provádí odpovědná osoba zhotovitele po 
předchozím ohlášení události oprávněnému zástupci objednatele. 
Dojde-li k úrazu pracovníka, sepisuje a šetří úraz odpovědný pracovník 
subjektu, se kterým má postižená osoba smluvní vztah. 
Další bližší podmínky evidence a registrace pracovních úrazů a hlášení 
provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení upravuje 
nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 
X. 

Vstup a vjezd na staveniště, způsob prokazování totožnosti a 
označení zhotovitelů 

Vstup a vjezd na staveniště je povolen pouze prostorem hlavního vstupu a 
vjezdu, a to jak pro pěší, tak i pro dopravní prostředky. 
Vjezd vozidel je dovolen pouze na základě vydaného povolení, které 
vydává odpovědný zástupce objednatele, pokud nebude výslovně sjednán 
jiný způsob vydávání povolení k vjezdu vozidel. Povolení je povinen řidič 
umístit na viditelném místě v kabině vozidla a při výjezdu toto odevzdat 
příslušné pověřené osobě, která jej předá objednateli. 
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Zhotovitel je povinen vybavit všechny osoby vykonávající pro něho činnost 
na staveništi (tzn. i své dodavatele) identifikační kartou. Bez této karty 
bude osoba vykázána ze staveniště.  
Osoby vykonávající činnost pro zhotovitele musí mít pracovní oděv nebo 
přilbu označenou názvem firmy nebo jejím logem. 
Montážní vozidla nesmí být v areálu staveniště používána k přepravě 
osob. 
Materiál, výrobky a nářadí je dovoleno dovážet na staveniště pouze na 
základě povolení, rovněž tak tyto ze stavby vyvážet. Je v zájmu 
zhotovitele, aby své nářadí, stroje a zařízení, opatřil identifikačním 
firemním označením. 
 

XI. 
Vymezení a označení pracoviště, skládek, manipulačních prostorů, 

 parkoviště a sociálních zařízení 
1. Vymezení skládek, skladovacích ploch a pracoviště zhotovitele či 

případné stanoviště techniky určuje výhradě odpovědný zástupce 
objednatele, který je pověřen řízením práce na staveništi. 

2. Pracoviště a skládky musí být označeny dle požadavků uvedených 
v součásti VSP nazvané „Zařízení staveniště a osoby vykonávající 
činnost pro zhotovitele“. 

3. Objednatel určí sociální zařízení, která je oprávněn zhotovitel využívat. 
Není dovoleno vykonávat osobní potřeby mimo tato vyhrazená 
hygienická zařízení. 

XII. 
Dopravní cesty a komunikace, pohyb v areálu stavby 

1. Zhotovitel je povinen používat k dopravě materiálu a k manipulaci 
s ním zásadně zpevněné komunikace a cesty. V celém areálu stavby 
platí povolená rychlost vozidel max. 10 km/hod.  

2. V případech, kdy pracovní činnost vyžaduje využití nezpevněných 
komunikací, povoluje tento vjezd na pracovišti zhotovitele jeho 
odpovědná osoba a na plochách neurčených jej povoluje odpovědný 
zástupce objednatele. 

3. Parkování a odstavování vozidel je dovoleno pouze na vyhrazených 
plochách označených dopravní značkou. 

4. Osoby vykonávající činnost pro zhotovitele jsou oprávněny se po 
staveništi pohybovat pouze po chodnících a vyznačených trasách. 
V místech, kde chodníky nejsou vyznačeny, chodí po dopravních 
komunikacích vlevo. 

5. Jsou-li na komunikacích instalovány červeno-bílé výstrahy, je 
zakázáno tyto výstrahy odsouvat a vjíždět do takto zabezpečených 
prostorů. V případě nutnosti výkonu pracovní činnosti v zábranami 
určeném prostoru, může být práce zahájena teprve po souhlasu 
odpovědného zástupce objednatele. 

6. Uzavření komunikace, provedení překopu nebo omezení provozu 
musí být předem projednáno s odpovědným zástupcem objednatele. 
Výjimky povoluje zhotovitel, a to na již předaných pracovištích, resp. 
částech staveniště. 

 
XIII. 

Obecné bezpečnostní požadavky 
1. Při své činnosti na staveništi si jsou povinni zhotovitel, resp. jeho 

zaměstnanci či jím pověření subdodavatelé, počínat tak, aby jejich 
jednáním nebyl způsoben úraz nebo ohrožení zdraví jim ani ostatním 
subjektům. 

2. Před nástupem na staveniště a při práci je zakázáno požívat 
alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky. Na vyzvání 
kontrolních orgánů či objednatele má každý povinnost podrobit se 
dechové zkoušce na alkohol. Odmítnutí je považováno za hrubé 
porušení kázně, resp. smlouvy o dílo. Tyto požadavky jsou mimo jiné 
řešeny zákonem č. 379/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.  

3. Na staveništi jsou povinny všechny osoby používat osobní ochranné 
pracovní pomůcky, zásadně se nepohybovat ve stavebním prostoru 
bez ochranné přilby a pracovní (bezpečnostní) obuvi. Při pracovní 
činnosti používat pracovní oděv s označením firmy, pro kterou 
vykonávají činnost. Je zakázáno se obnažovat a pracovat bez ochrany 
těla. Oděv musí být zapnutý. Není dovoleno nosit zejména při práci u 
strojů řetízky, šály, přívěsky apod. 

4. Zhotovitel je povinen trvale udržovat pořádek na pracovišti, resp. 
staveništi a volných komunikačních plochách. 

5. Před každým spuštěním stroje a zařízení je stroj spouštějící osoba 
povinna se přesvědčit, zda nedochází k ohrožení osob přítomných na 
staveništi. Při spouštění stroje je pak povinna vydat zvukovou 
výstrahu. Je zakázáno pracovat se strojem či zařízením, k jehož 
obsluze nebyla práci konající osoba zaškolena a pověřena 
odpovědným pracovníkem. 

6. Je zakázáno používat poškozené nástroje, nářadí a zařízení 
(poškozené násady, vymačkané klíče, sekáče s otřepy, poškozené 

kabely, zásuvky, zástrčky, vypínače, hadice pro vzduch a plyny, 
poškozené vázací prostředky neoznačené nosností, ruční zdvihací 
zařízení apod.). 

7. Osoby pracující na zhotovování díla jsou povinny ohlásit každé 
zranění neprodleně svému nadřízenému a nechat si jej ošetřit, a dále 
požadovat sepsání záznamu o pracovním úrazu. 

8. Není dovoleno se vzdalovat z přiděleného místa práce, a to ani 
v případě zranění, nevolnosti či nemoci. Vždy je nutno ohlásit svůj 
odchod odpovědnému pracovníkovi. 

9. Jídlo je dovoleno požívat na vyhrazeném místě. Odhazovat zbytky 
jídel, prázdné konzervy, láhve apod. je zakázáno. 
 

XIV. 
Práce na žebřících 

1. Práce na žebřících se řídí nařízením vlády č. 362/2005 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků.  
 

XV. 
Požadavky na používání zdvihacích zařízení (dále jen ZZ) na 

staveništi obecně 
1. V případě používání ZZ na staveništi musí být vždy zpracován Systém 

bezpečné práce se zdvihacím zařízením (dále též „SBP“) ve smyslu 
ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 
a dle čl. 4.1 ČSN ISO 12 480-1, který musí být dodržován při každé 
činnosti ZZ, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu 
opakujících se operací. 

2. S tímto SBP musí být seznámeni všechny osoby na staveništi, které 
se účastní provozu ZZ nebo by mohli být ohrožení provozem ZZ. 

3. Zhotovitel je povinen v případě používání ZZ splnit všechny povinnosti 
(např. školení, revize, kontroly, záznamy apod.), které pro něj z SBP 
vyplývají.   

 
Požadavky na obsluhu stavebních vrátků 

4. Obsluhu stavebních vrátků mohou vykonávat pouze osoby: 

• starší 18 let, zdravotně a tělesně způsobilé; 

• obsluhou pověřené a řádně zacvičené; 

• seznámené s návodem na použití vrátku od výrobce; 

• znalé nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a 
doplňků a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ve znění pozdějších změn 
a doplňků.  

• Zhotovitel je povinen jedenkrát za 14 (čtrnáct) dnů provést 
prokazatelnou kontrolu vrátku, lana a úvazku k tomu určeným 
pracovníkem. Rozsah prohlídky se řídí doporučením výrobce 
příslušného vrátku. 

5. Zhotovitel je povinen zavést tzv. „Deník vrátku“, do kterého se 
zapisují údaje o provozu, opravách, revizích, odborných prohlídkách 
apod. Před uvedením vrátku do provozu musí být provedeno jeho 
písemné převzetí, a to zápisem do „Deníku vrátku“ nebo do 
stavebního deníku. 

6. Je přísně zakázáno zavěšovat na hák vrátku vyrobené plošinky pro 
dopravu materiálu s ohledem na nebezpečí možnosti vstupu osob na 
tuto plošinu. 

7. Povinnosti zhotovitele ohledně obsluhy stavebních vrátků jsou 
v dalším stanoveny nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků a rovněž příslušnými ustanoveními BOZP, 
když v těchto stanovené podmínky pro obsluhu stavebních vrátků je 
povinen zhotovitel bezvýhradně dodržovat a plnit. 

 
XVI. 

Zajištění staveniště - pracoviště 
Cílem tohoto ustanovení je udržovat bezpečný stav všech pracovišť na 
staveništi po celou dobu výstavby. 
1. Zajištění otvorů a jam 

Zhotovitel je povinen zajistit, v souladu s požadavkem nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, zakrytí či ohrazení 
všech otvorů a jam na staveništích - pracovištích nebo komunikacích, 
kde hrozí nebezpečí pádu osob.  
Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby jej nebylo 
možno při běžném provozu odstranit či poškodit. Poklop musí mít 
únosnost odpovídající předpokládanému provozu. Nezakrývají se 
pouze otvory a jámy, v nichž se pracuje. Zdržují-li se v bezprostřední 
blízkosti další osoby, musí být otvory nebo jámy ohrazeny nebo 
střeženy.  
Jámy na nebezpečné látky, které by mohly poškodit zdraví osob při 
pádu do nich, musí být vždy ohrazeny pevným dvoutyčovým zábradlím 
vysokým 1,1 m, a to i v případě, jsou-li mimo pracovní prostor. 

2. Zajištění výkopů a provádění výkopových prací 
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Zhotovitel je povinen provádět výkopy zejména v souladu 
s podmínkami a požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků a dalšími ustanoveními BOZP. Výkopy 
v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde se současně provádějí i jiné práce, musí být zakryty 
nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, zajištěny, a to 
dvoumadlovým zábradlím. Pokud je zajištění ve vzdálenosti větší než 
1,5 m od okraje (hrany) výkopu, považuje se za vyhovující zábradlí 
jednotyčové v minimální výšce 0,9 m. Výkopy u veřejných komunikací 
musí být označeny dopravním značením. 
Výkopové práce je povinen zhotovitel provádět zejména v souladu 
s podmínkami a požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků.  

3. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
Zhotovitel je povinen prostory, nad kterými se pracuje, vždy bezpečně 
zajistit tak, aby nedošlo k ohrožení osob pohybujících se na staveništi, 
resp. na jednotlivých pracovištích, a případného zájmu jiných osob. Co 
se považuje za bezpečné zajištění ohrožených prostorů, jakož i další 
podmínky zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí, jimiž je 
zhotovitel povinen se řídit a tyto bezvýhradně dodržovat, jsou 
stanoveny zejména nařízením vlády č. 362/2005 Sb., ve znění 
pozdějších změn a doplňků a v BOZP. 
Ochranné pásmo vymezující ochranným hrazením ohrožený prostor 
musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně: 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně; 
b) 2,0 m nad 10 m do 20 m včetně; 
c) 2,5 m nad 20 m do 30 m včetně; 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  
Při práci ve výšce na plochách se sklonem větším než 25 stupňů se 
zvětšuje každé pásmo o 0,5 m. Šířka pásma se vymezuje od paty 
kolmice, která prochází vnější hranou volného okraje místa práce ve 
výšce. 
Pokud se provádí svislá doprava materiálu do výšek pomocí kladek 
(ručně nebo za použití strojů, např. vrátku), rozšiřuje se ochranné 
pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravova-
ného břemene. 
U vysokých objektů (věže, vysílače, stožáry, vodojemy apod.) se 
vymezuje ochranné pásmo dle výše uvedeného po celém obvodu. 
Pokud je z důvodů prací ve výškách zúžena komunikace pro pěší 
nebo přeložena k vozovce, popř. do ní, musí být oddělena od 
průjezdního profilu vozovky stabilním dvoutyčovým zábradlím o 
minimální výšce 1,1 m, a to zaplentovaným nebo obedněným proti 
odstřiku vody či nečistot od dopravních prostředků. Případné výškové 
rozdíly mezi vozovkou a komunikací pro chodce musí být vyrovnány 
tak, aby tudy mohli chodci procházet bez obtíží. 

4.     Zajištění při práci na střeše nebo v blízkosti otvorů 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré požadavky na bezpečnost 
práce při práci na střeše nebo v blízkosti otvorů, např. v podlahách, 
stanovené zejména nařízením vlády č. 362/2005 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků a rovněž ustanoveními BOZP. 
Zajištění proti pádu ze střechy je splněno použitím ochranné nebo 
záchytné konstrukce v souladu s ČSN 73 8106. Jedná se rovněž o 
zajištění proti případným pádům do světlíků, technologických a jiných 
otvorů např. montážních. Zajištění proti pádu lze provést i použitím 
osobního zajištění osob vykonávajících činnost proti pádu. 
Zajištění proti propadnutí je povinen zhotovitel provést na všech 
střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo 
jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a není 
zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení 
zatížením tam se vyskytující osobou, popř. není toto zatížení vhodně 
rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo komunikační podlaha, 
pokrývačský žebřík apod.). 
Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem střechy nad 10 
stupňů musí být zhotovitelem prováděna pouze z pracovních podlah o 
minimální šířce 0,6 m a v souladu s ČSN 73 8101. 

 
XVII. 

Pokyny pro montáž, demontáž a kontrolu lešení 
1. Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci vlastnící 

platný průkaz lešenáře. Platnost průkazu je 12 (dvanáct) měsíců od 
jeho vystavení nebo posledního školení a ověření znalostí. 

2. Pro montáž, demontáž, používání a pro kontrolu lešení platí zejména 
podmínky a požadavky ČSN 73 8101, ČSN EN 12812 a dalších 
návazných norem, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků, nařízením vlády č.362/2005 Sb., ve znění 
pozdějších změn a doplňků a rovněž ustanoveními BOZP. 

3. Zhotovitel je povinen si vyžádat statický výpočet a stanovení únosnosti 
podlah a podloží v těchto případech: 
a) statický výpočet  

• pro lešení nenormalizovaná trubková 

• pro lešení pojízdná trubková 

• pro lešení volně stojící 

• pro ochranné a záchytné konstrukce v souladu s požadavkem 
ČSN 73 8106 

b) únosnost podlah a podloží 

• při založení lešení na konstrukcích, střechách, podlahách, 
jeřábové dráze 

• při založení lešení na neúnosném podloží 
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit návody výrobce pro stabilní dílcová 

lešení a pro pojízdná lešení všech schválených typů.  
5. Zaučená osoba vykonávající činnost pro zhotovitele je oprávněna 

provádět pouze montáž a demontáž normalizovaného lešení do výšky 
1,5 m. 

6. Zhotovitel je povinen provádět denně před použitím lešení vizuální 
prohlídky lešení. 

7. Zhotovitel je povinen provádět minimálně každých 14 (čtrnáct) dnů 
odborné prohlídky lešení u: 

             - lešení stabilně namáhaných vibracemi a chvěním; 
             - lešení pojízdných; 
             - lešení zavěšených (spolu se statickým výpočtem). 
8. Předání a převzetí lešení do užívání je možné jen tehdy, je-li úplně 

dokončeno a vystrojeno, a to na základě „Protokolu o předání a 
převzetí lešení“, jehož závazný vzorový formulář vydala RM s.r.o. (viz 
preambule VSP). V odůvodněných případech a pouze s písemným 
souhlasem objednatele je možné provést předání a převzetí lešení 
formou zápisu do stavebního nebo montážního deníku nebo jiného 
provozního dokladu. 

 
Zařízení staveniště a 

 osoby vykonávající činnost pro zhotovitele 
(„ZS“) 

 

 
Závazné pokyny pro zhotovitele - dodavatele stavebních prací 

ohledně 
zařízení staveniště a osob vykonávajících činnost pro zhotovitele 

 
Preambule 

Objednatel, resp. oprávněný zástupce objednatele (v dalším jen 
„objednatel“ nebo „oprávněný zástupce objednatele“), má přikazovací 
povinnost a pravomoci vůči zhotoviteli, resp. všem dodavatelským 
subjektům díla, když tito jsou povinni řídit se pokyny objednatele a zcela 
respektovat a dodržovat pravidla a pokyny a plnit povinnosti obsažené 
v ustanoveních této součásti VSP níže a dále v příslušných předpisech 
upravujících otázky týkající se zařízení staveniště a osob vykonávajících 
činnost při zhotovování díla (stavby), tj. zejména obsažených v předpisech 
citovaných v této součásti VSP. 
 

I. 
Zařízení staveniště 

1. Základem pro zařízení staveniště je staveništní plán. Některá práva a 
povinnosti vyplývající ze zařízení staveniště mohou účastníci smlouvy 
upravit v závazném vzorovém formuláři vydaném firmou Casta a.s., 
nazvaném „Montážní podmínky, povinnosti objednatele a 
zhotovitele“ (viz preambule VSP).  

2. Ustavení jakýchkoliv staveništních zařízení (kanceláří, místností pro 
pracovníky, dílen, skladů, zdvihadel atd.) a zastavění takových ploch 
jako jsou volné skládky, montážní prostory, parkoviště, cesty apod., 
jakož i jejich ponechání, je možné jen se souhlasem oprávněného 
zástupce objednatele. Zhotovitel musí tento souhlas získat 
s dostatečným předstihem a podle plánu zařízení staveniště, aby tak 
zajistil všechny předpoklady pro dodržení termínu zahájení 
zhotovování díla.  

3. Zhotovitel je oprávněn požádat oprávněného zástupce objednatele o 
změny v zařízení staveniště a ostatních součástí výstavby. I když jsou 
zhotoviteli určeny plánem zařízení staveniště určité plochy k využití, 
neznamená to, že má na jejich využití právní nárok, pokud není 
písemně smluveno jinak.  

4. Objednatel může v průběhu výstavby změnit místa zařízení staveniště 
po projednání se zhotovitelem, pokud to vyžaduje průběh stavby 
(zhotovování díla objednatelem).  

5. Zhotovitel je povinen ihned po ukončení činností okamžitě vyklidit a 
upravit prostor, na kterém zařízení stálo a odstranit všechny odpadky. 
To platí i pro účelové komunikace. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou 
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povinnost řádně a včas, tj. ve stanovenou dobu neprovede odstranění 
zařízení staveniště, je oprávněn objednatel sjednat nápravu tím, že 
provede odstranění na náklady zhotovitele včetně následných úprav. 
 

II. 
Požadavky na místnosti užívané osobami pracujícími pro zhotovitele 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílny, sklady, denní místnosti těchto osob 
(příp. i jiné místnosti) odpovídaly požadavkům předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygienickým 
předpisům. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit, aby elektrická instalace 
v těchto místnostech odpovídala požadavkům stanoveným pro dočasná 
elektrická zařízení včetně výchozích event. periodických revizí. Tato 
zařízení musí být označena firmou zhotovitele a mohou být umístěna 
pouze na plochách k tomu určených. Připojení elektrického proudu je 
dovoleno pouze se souhlasem oprávněného zástupce objednatele. 
Uvedené místnosti musí být vybaveny ručním hasicím přístrojem dle 
požárních a bezpečnostních předpisů.  

 
III. 

Příjem, výdej a skladování 
Zhotovitel je povinen skladovat oleje, maziva, chemikálie, barvy, hořlavé 
kapaliny a ostatní znečišťující látky (dále jen NCHLS) tak, aby nedošlo 
k jejich úniku do kanalizace nebo ke vsakování do země v souladu 
s příslušnými bezpečnostními listy. Při jejich skladování je zhotovitel 
povinen řídit se platnými předpisy, což platí i pro manipulaci s nimi. 
Čerpadla a stacionární zásobníky je zhotovitel oprávněn provozovat pouze 
s písemným souhlasem oprávněného zástupce objednatele. 
Zhotovitel je povinen mít k dispozici Bezpečnostní listy ke všem NCHLS na 
pracovišti. 
Zhotovitel je povinen mít zpracována a schválena KHS Písemná pravidla 
pro nakládání ve smyslu z. 258/2000 Sb. pro bezpečné nakládání 
s vybranými NCHLS a mít je zveřejněna na pracovišti. 

 
IV. 

Voda a sanitární zařízení 
Voda je zhotoviteli k dispozici dle konkrétního písemného ujednání s tím, 
že rozvod od centrálního odběrného místa včetně napojení potrubí je však 
v kompetenci zhotovitele a jde k jeho tíži. Objednatel je oprávněn obstarat 
hlavní kanalizaci, když zhotovitel je povinen na tuto provést napojení 
všech odpadů (samozřejmě pouze v případě, pokud je centrální 
kanalizace objednatelem zřizována), jinak je zhotovitel povinen provést 
napojení všech odpadů na svůj sběrný zásobník a zajistit jeho odvoz. Tyto 
činnosti je povinen zajišťovat zhotovitel pouze prostřednictvím příslušných 
odborníků tak, aby se zabránilo pronikání vody a fekálií do terénu. 

 
V. 

Stravování 
Zhotovitel je oprávněn zřídit na staveništi na základě písemného souhlasu 
objednatele stravovací zařízení, tzv. kantýnu. Provozní dobu kantýny je 
povinen zhotovitel dohodnout s objednatelem. Zhotovitel je povinen 
zajistit, že v kantýně nebudou prodávány žádné alkoholické nápoje a dále, 
že kantýna bude splňovat veškeré požadavky kladené příslušnými 
předpisy na provoz zařízení tohoto typu, tj. zejména požadavky 
hygienických předpisů. Zhotovitel odpovídá v celém rozsahu za škody a 
příp. postihy vzniklé v souvislosti s porušením jeho povinností uvedených 
v předchozí větě.  
 

VI. 
Rozvodná zařízení 

1. Rozvody uložené v zemi                     
Zhotovitel je povinen před prováděním zemních prací zajistit stávající 
podzemní vedení v souladu s příslušnými předpisy, tj. zejména 
v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších 
změn a doplňků, neboť případné poškození rozvodů by šlo k tíži právě 
zhotovitele, a to včetně náhrady škody dalším případným subjektům, 
které dostály tímto počínáním újmy.  
Zemní práce na staveništi povoluje výhradně oprávněný zástupce 
objednatele. Ten v této souvislosti pak předává i údaje o podzemním 
vedení. Před ukončením zemních prací je nutno všechny rozvody, 
kabely atd. zaměřit a zdokumentovat do prováděcí dokumentace a 
předat kopii oprávněnému zástupci objednatele. 

2. Volná vedení (nadzemní)                                
Při všech pracích v ochranném pásmu nadzemních vedení si je 
povinen zhotovitel vyžádat předchozí souhlas oprávněného zástupce 
objednatele a dodržet požadovaná ochranná pásma v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. 
V ochranném pásmu může zhotovitel provádět jakékoliv práce pouze 
se souhlasem majitele, resp. správce, vedení. 

 

 
VII. 

Čistota na staveništi 
Zhotovitel je povinen své pracovní a montážní prostory, sklady, výdejny a 
ostatní zařízení udržovat v čistotě a pořádku. Denně je povinen provádět 
odklízení odpadu do vyhrazených prostor a nádob nebo tyto rovnou 
odvážet ze staveniště na k tomu určená místa, a to na vlastní náklady. 

 
VIII. 

Škody 
Veškeré zhotovitelem způsobené škody, tj. i znečištění zařízení staveniště, 
je povinen zhotovitel v plném rozsahu neprodleně objednateli nahradit, 
příp. odstranit nastalý nepřípustný stav a uvést věci do stavu původního. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je oprávněn uvést věci do původního stavu 
objednatel, a to na náklady zhotovitele. 
   

IX. 
Pojištění před odcizením a ztrátou 

Zhotovitel je povinen provést dostatečné zabezpečení strojů, nástrojů a 
zařízení proti odcizení, a to jak vlastních, tak i ostatních, které má v 
dočasném užívání. Jakoukoliv závažnější ztrátu je zhotovitel povinen 
ihned písemnou formou ohlásit oprávněnému zástupci objednatele. 

 
X. 

Ochrana staveniště proti škůdcům, deratizace 
Zhotovitel je povinen provádět veškerá preventivní opatření proti šíření 
škůdců (myší, krys apod.) na své náklady, a to ve všech prostorách 
staveniště, které obhospodařuje a ve kterých provozuje svoji činnost. 

 
XI. 

Pracovní doba 
1. Zhotovitel je povinen stanovit dobu výkonu činnosti všem osobám 

provádějícím pro zhotovitele činnost a oznámit tuto objednateli. 
Zhotovitel pak za dodržování této doby uvedenými osobami plně 
odpovídá. V případě nezbytnosti provádění činnosti mimo oznámenou 
dobu jejího výkonu, tj. zejména v noci či ve volných dnech, je nutný 
předchozí písemný souhlas oprávněného zástupce objednatele, 
vydaný minimálně jeden den před prováděním této činnosti. 

2. Zhotovitel je povinen vést evidenci všech osob vykonávajících pro 
něho činnost od příchodu na staveniště až po jejich odchod. 

 
XII. 

Ubytování osob vykonávajících činnost pro zhotovitele  
a jejich pobývání v prostorách staveniště 

1. Ubytování osob vykonávajících práci pro zhotovitele je zcela ve vlastní 
kompetenci zhotovitele. 

2. Přenocování či mimopracovní pobývání osob vykonávajících činnosti 
pro zhotovitele kdekoliv v prostoru areálu staveniště (celé stavby) je 
zakázáno, když za porušení tohoto zákazu nese plnou odpovědnost 
zhotovitel, a to včetně povinnosti k náhradě všech škod vzniklých 
v prostoru staveniště v době takovéhoto zakázaného ubytování či 
mimopracovního pobývání osob jinak vykonávajících činnosti pro 
zhotovitele na staveništi. 

 
XIII. 

Pracovní přestávky 
Pro osoby vykonávající činnost pro zhotovitele stanovuje pracovní 
přestávky zhotovitel. Informaci o režimu pracovní doby a pracovních 
přestávek zveřejní na pracovišti. Tyto osoby jsou povinny při opuštění 
pracoviště za účelem této přestávky zabezpečit stroje a zařízení tak, aby 
nedošlo ke zranění, hmotné škodě nebo požáru, za což zhotovitel plně 
odpovídá. 
 

XIV. 
Kvalifikace osob vykonávajících činnost pro zhotovitele 

1. Osoby pověřené zhotovitelem výkonem různých stavebních činností 
musí mít potřebné schopnosti, proškolení, možnosti a odpovídající 
zdravotní stav. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich 
bezkonfliktní komunikaci a jejich maximální možnou spolupráci 
s ostatními zhotoviteli. 

2. Osobu porušující hrubým způsobem kázeň a staveništní řád nebo 
osobu, která nesplňuje shora uvedené předpoklady nebo se chová tak, 
že přímo narušuje chod stavby samotné, musí na požádání 
oprávněného zástupce objednatele zhotovitel s okamžitou platností 
odvolat a nahradit tuto osobou jinou. Škody způsobené osobou 
vykonávající činnost pro zhotovitele v důsledku skutečností uvedených 
v předchozí větě jdou plně k tíži zhotovitele.   
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XV. 

Kontrolní personál 
Zhotovitel se zavazuje vyslat na stavbu odpovědnou osobu či osoby, které 
jsou náležitě a prokazatelně seznámeny s předpisy upravujícími zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, jakož i se 
všemi dalšími předpisy souvisejícími se zhotovováním díla (stavby), a 
zároveň které jsou seznámeny se shora specifikovanou smlouvou o dílo. 
Tato osoba či osoby musí být trvale osobně na staveništi přítomny a 
kontrolovat dodržování předpisů a veškerých smluvních ujednání mezi 
zhotovitelem a objednatelem všemi osobami vykonávajícími činnosti pro 
zhotovitele, tj. pracovníků vlastní firmy zhotovitele včetně mistrů, 
stavbyvedoucích, vedoucích montážníků atd. a dále všech subdodavatelů 
zhotovitele. 
 

XVI. 
Pracovní povolení 

Cizím státním příslušníkům bez platného pracovního povolení je práce na 
staveništi zakázána. Zhotovitel tedy plně zodpovídá za to, že nebudou tyto 
osoby využívány k práci na staveništi, a to ani zhotovitelovými 
subdodavateli. 
 

XVII. 
Konstrukční detaily dohodnuté na staveništi a změny projektu 

Při montáži jako je např. podpírání nebo zavěšování potrubí, pomocných 
montážních konstrukcí, ocelových konstrukcí apod. je zhotovitel povinen 
přezkoumat, zda tyto bez dalšího nemohou mít vliv na konstrukční systém 
stavby a cizí dodávky dle bezpečnostních předpisů, a zda je lze správně 
připojit. Před provedením takovýchto opatření a prací je zhotovitel povinen 
vyžádat si souhlas oprávněného zástupce objednatele. Odpovědnost 
zhotovitele není souhlasem nijak dotčena. 
 

XVIII. 
Využití montážních zařízení a jejich částí 

1. Využití montážních zařízení, zvedáků, lešení atd. je povinen zhotovitel 
umožnit i dalším subjektům podílejícím se na zhotovení celé stavby 
(díla), pokud tím nedojde k vážnému narušení vlastních prací 
zhotovitele. 

2. Pokud dojde k zapůjčení strojů, zařízení či jiné techniky zhotoviteli, 
tento plně odpovídá za jakékoliv škody vzniklé na zapůjčených věcech 
i za škody, které případně způsobí při jejich provozu či jejich 
provozem. Toto se přiměřeně vztahuje i na ostatní subjekty podílející 
se na zhotovení stavby (díla). 

3. Využívat jakékoliv stroje, zařízení či jinou techniku bez vědomí jejich 
vlastníka či provozovatele je přísně zakázáno. 

 
XIX. 

Meziskladování 
S ohledem na stísněné prostory na staveništi lze povolit meziskladování 
pouze výjimečně, a to se souhlasem oprávněného zástupce objednatele. 
 

XX. 
Zajištění měřících a zaměřovacích-vytyčovacích značek 

1. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat jemu předepsané měřící 
značky na té části staveniště, kde provádí činnost. Pokud by nastalo 
nebezpečí poškození značek, je zhotovitel povinen o tomto včas 
informovat oprávněného zástupce objednatele, aby mohl zajistit 
náhradní vytýčení. 

2. Základní vytyčovací body a nivelety stanovuje a předává oprávněný 
zástupce objednatele. 

3. Odpovědnost za poškození měřících značek jde k tíži toho, kdo 
značku poškodil. Zhotovitel je povinen měřící body a čáry 
nezastavovat překážkami. 
 

XXI. 
Předání staveniště (pracoviště) 

Objednatel zhotoviteli předává a zhotovitel přebírá staveniště (pracoviště) 
na základě „Protokolu o předání a převzetí staveniště“ a/nebo na 
základě „Protokolu o předání a převzetí pracoviště“ výhradně ve formě 
závazného vzorového formuláře vydaného RM s.r.o. Zhotovitel je vždy 
k výzvě objednatele povinen převzít staveniště (pracoviště), a to na 
základě protokolu specifikovaného v předchozí větě s tím, že pokud má 
nějaké výhrady, je oprávněn tyto uplatnit toliko formou jejich uvedení do 
zmíněného protokolu, tyto výhrady však zásadně nemohou být důvodem 
k odmítnutí převzetí staveniště (pracoviště).  

 
 
 
 

 
 
 

Požární ochrana 
( „PO“ ) 

 

 
Závazné pokyny k zajištění požární ochrany pro zhotovitele - 

dodavatele stavebních prací 
 

Preambule 
Objednatel, resp. oprávněný zástupce objednatele (v dalším jen 
„objednatel“ nebo „oprávněný zástupce objednatele“), má přikazovací 
povinnost a pravomoci vůči zhotoviteli, resp. všem dodavatelským 
subjektům díla, když tito jsou povinni řídit se pokyny objednatele, zcela 
respektovat a dodržovat pravidla a pokyny a plnit veškeré povinnosti 
obsažené v ustanoveních této součásti VSP níže a dále v příslušných 
předpisech upravujících otázky požární ochrany, tj. zejména v zákoně č. 
133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 246/2001 Sb. ve 
znění pozdějších změn a doplňků a vyhlášce 23/2008 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků.  
 

I. 
Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je v oblasti požární ochrany povinen zejména: 
1. určit osobu zodpovědnou za zajišťování požární bezpečnosti na 

jednotlivých pracovištích zhotovitele a jméno této osoby sdělit 
písemně oprávněnému zástupci objednatele; 

2. zúčastnit se školení o předpisech týkajících se zajištění požární 
ochrany vedeného osobou určenou objednatelem, a to pověřením 
účastí odpovědné osoby zhotovitele na tomto školení; pokud 
uvedené školení nezorganizuje objednatel, je povinen zhotovitel o 
jeho provedení objednatele písemně požádat, a to ještě před 
zahájením činnosti zhotovitele na stavbě, resp. staveništi; 

3. proškolit v oblasti požární ochrany a seznámit s předpisy a 
podmínkami požární ochrany všechny osoby vykonávající činnosti 
pro zhotovitele, které vstupují na staveniště, a to podle tématického 
plánu a časového rozvrhu zpracovaného zhotovitelem. Záznam o 
provedeném školení je povinen zhotovitel předložit ke kontrole 
oprávněnému zástupci objednatele vždy k jeho žádosti, kopie 
záznamu o školení je vždy součástí dokladové části díla předané 
zhotovitelem objednateli.  

4. vybavit svá pracoviště (dílny, sklady apod.) potřebným počtem 
ručních hasicích přístrojů a zajistit na své náklady jejich revize; 

5. hlásit neprodleně každý požár či zahoření oprávněnému zástupci 
objednatele. Hašení je zhotovitel povinen provést podle okolností buď 
vlastními silami, nebo je řešit přivoláním hasičského záchranného 
sboru (155) dle Požárně poplachových směrnic; 

6. zajistit vypracování požárního řádu pro činnosti ve zvýšeném a 
vysokém požárním nebezpečí, pro která jsou uložena příslušnými 
předpisy o požární ochraně; 

7. v případě použití otevřeného ohně v prostorách se zvýšeným nebo 
vysokým požárním nebezpečím vypracovat „Příkaz o použití 
otevřeného ohně“, a to ve třech vyhotoveních (1x pro osobu 
používající oheň v uvedených prostorách, 1x pro objednatele a 1x 
k založení); Tento dokument nechat schválit zástupci objednatele 
před zahájením prací. 

8. účastnit se cvičení požárního poplachu případně pořádaných 
objednatelem; 

9. založit požární knihu pro vedení záznamů na pracovištích s činnostmi 
se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím předepsaných 
příslušnými předpisy upravujícími požární ochranu, provádět 
pravidelné kontroly dodržování předpisů a podmínek požární ochrany 
a rovněž plnění všech dalších povinností v oblasti požární ochrany, a 
to minimálně jedenkrát za 14 (čtrnáct) dnů. Zhotovitel je povinen do 
požární knihy zapisovat případná zjištění a následně zajistit 
odstranění zjištěných vad; 

10. instalovat jakákoliv topidla či jiné spotřebiče ve svých zařízeních 
pouze s výslovným souhlasem objednatele v písemné formě; 

11. dodržovat zákazy používání otevřeného ohně, dbát výstražných 
symbolů a upozornění bezpečnostních tabulek, udržovat volné 
únikové cesty a komunikace pro příjezd požárních vozidel;  

12. hořlavé látky (kapaliny, plyny) skladovat pouze na objednatelem 
určených místech a v množstvích povolených předpisy a 
objednatelem v souladu s bezpečnostními listy. 

13. plnit všechny další úkoly uložené zhotoviteli kontrolními orgány 
objednatele a oznamovat veškeré zjištěné nedostatky na staveništi. 

14. plnit veškeré povinnosti obsažené v příslušných předpisech, zejména 
vyhlášku č. 87/2000 Sb.  
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Dodržování zásad ochrany životního prostředí  

(„ŽP“) 
 

 
I. 

Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen v oblasti ŽP dodržovat zásady ochrany ŽP, 

zejména povinnosti vyplývající z příslušné legislativy a dále Hlavní 
zásady pro zajištění ochrany ŽP při realizaci staveb a Plán havarijních 
opatření pro případ úniku závadných látek v prostorách staveniště. 
S těmito formuláři se zhotovitel zavazuje seznámit při předání a 
převzetí staveniště.  

2. Smluvní strany výslovně stanovují, že zhotovitel je rovněž povinen 
plnit povinnosti provozovatele ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o 
předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých 
zákonů (dále jako „Zákon o ekologické újmě“) a prováděcích předpisů, 
zejména pak musí předcházet vzniku ekologické újmy, v rozsahu 
stanoveném Zákonem o ekologické újmě přijímat preventivní opatření 
včetně hodnocení rizik a pokud svou provozní činností způsobí 
ekologickou újmu, musí v rozsahu stanoveném Zákonem o ekologické 
újmě přijímat nápravná opatření. Za případné sankce a postihy 
uvedené v Zákoně o ekologické újmě odpovídá pouze zhotovitel a je 
povinen je uhradit. Případná správní a jiná řízení v tomto směru jsou 
plně v kompetenci zhotovitele a probíhají bez účasti objednatele. 
Pokud správní orgán uloží pokutu objednateli, aniž by podrobně 
zkoumal, kdo konkrétně se správního deliktu dopustil, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za porušení jeho 
povinností podle tohoto odstavce, a to ve stejné výši, v jaké mu byla 
uložena pokuta správním orgánem. Zhotovitel se zavazuje tuto pokutu 
uhradit. Obdobně je objednatel oprávněn postupovat, i pokud 
zhotovitel poruší jiné povinnosti, které pro něho vyplývají z dalších 
právních předpisů, upravujících oblast ŽP. 

 

V Praze, dne ……………. 

SunMan s.r.o.       
Lucie Pecková, jednatel  
 
 
 
…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Zhotovitel:  
 
 
 
V …………………., dne ………………………. 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis statutárního/-ních zástupce/-ců, majitele firmy 


